



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK
JL. LETJEN M.T. HARYONO KAV 45 – 46 JAKARTA (12770)



LEMBAR DISPOSISI

AGENDA SURAT SEKRETARIS BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK		
Dari	: Direktorat Prasarana	
Nomor Surat	: 128/Dir.III/III/2020	
Tanggal Surat	: 09/04/2020	
Lampiran	: -	
Perihal	: Penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I Tahun 2020	
No. Agenda Sesban :	KODE PENYIMPANAN	
416/SB/M/IV/2020	Tgl. Terima: 09/04/2020Pukul: 14.30 WIB	
Diteruskan Kepada, Yth	Mohon :	Prioritas :
☐ DIREKTUR ANGKUTAN ☐ DIREKTUR LALU LINTAS ☒ DIREKTUR PRASARANA ☒ KABAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN ☐ KABAG. KEPEGAWAIAN DAN UMUM ☐ KABAG. HUKUM ☐ KABAG. HUBUNGAN MASYARAKAT ☐ PPK SEKRETARIAT ☐ PPK ANGKUTAN ☐ PPK LALU LINTAS ☐ PPK PRASARANA ☐ SPRI	☒ Ditindaklanjuti ☐ Dikoreksi ☐ Diselesaikan ☐ Teliti dan Proses ☐ Siapkan Jawaban ☐ Dibahas Bersama ☐ Harap Mewakili ☐ Hadir Bersama Saya ☐ Siapkan Bahan ☐ Jadwalkan ☐ Untuk Dimonitor ☐ Untuk Diagendakan ☐ Untuk Dikoordinasikan ☐ Untuk Diketahui ☐ Laporan ☐ Untuk Diarsip	☐ SANGAT SEGERA ☐ SEGERA ☐ PENTING ☐ RAHASIA ☐ BIASA
CATATAN : Terimakasih		
Stop NGLI, Stop KKN, & Stop NARKOBA 12/4/2020 ROSITA SINAGA		



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK

JL. LETJEN. MT. HARYONO KAV 45-46
JAKARTA 12770

TELP : (021) - 22791400
FAX : (021) - 22791452
(021) - 22791448

email : bptj@dephub.go.id
home page: www.dephub.go.id

NOTA - DINAS

Nomor : 128/DIR.III/III/2020

Kepada Yth. : Sekretaris Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
Dari : Direktur Prasarana
Perihal : Penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I Tahun 2020

-
1. Menindaklanjuti Nota Dinas Saudari Nomor 125/STB/IV/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dalam Kegiatan Triwulan I Tahun 2020.
 2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terlampir disampaikan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dalam Kegiatan Triwulan I Tahun 2020 Direktorat Prasarana BPTJ.
 3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 9 April 2020

DIREKTUR PRASARANA

DR. Ir. EDI NUR SALAM, ATD., MT

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19621212 198303 1 012

Lampiran Nota Dinas

Nomor :

Tanggal :

**FORMAT KERTAS KERJA EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DIREKTORAT PRASARANA DI LINGKUNGAN BPTJ
TRIWULAN I TAHUN 2020**

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Penjabaran				Rencana Tindak Lanjut
			Kegiatan	Implementasi	Output	Permasalahan	
IKK 19 - Tersusunnya dokumen perencanaan Kawasan Berbasis Angkutan Massal di wilayah Jabodetabek	5 Dokumen	-	Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Parkir Pada Pusat Kegiatan Simpul Transportasi dan TOD di Jabodetabek	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Sedang proses pelelangan kegiatan kontraktual	Akan dilaksanakan: Pemantauan pelaksanaan lelang dan memastikan waktu kegiatan kontrak tidak terlambat
			Penyusunan Masterplan Kawasan Berorientasi Angkutan Umum Massal di Wilayah Jabodetabek	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Sedang proses pelelangan kegiatan kontraktual	Akan dilaksanakan: Pemantauan pelaksanaan lelang dan memastikan waktu kegiatan kontrak tidak terlambat
			Panduan Teknis Penyediaan Akses dan Fasilitas Bebas Hambatan Bagi Penumpang Angkutan Umum Massal di Kawasan Berorientasi Transit	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Sedang dalam proses survei penyediaan akses dan fasilitas bebas hambatan bagi penumpang Angkutan Umum Massal pada 54 titik lokasi penetapan Kawasan TOD	Akan dilaksanakan: survei penyediaan akses dan fasilitas bebas hambatan bagi penumpang Angkutan Umum Massal pada 54 titik lokasi penetapan Kawasan TOD

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Penjabaran			
			Kegiatan	Implementasi	Output	Permasalahan
IKK 23 - Terlaksananya bimbingan dan bantuan teknis tentang fasilitas integrasi simpul di wilayah Jabodetabek	2 Dokumen	-	Policybrief Peningkatan Peraturan Kepala BPTJ terkait TOD menjadi Permen	Telah dilaksanakan kegiatan : - Penyusunan Policybrief Peningkatan Peraturan Kepala BPTJ Nomor PR.377/AJ.208/BP TJ-2017 Menjadi Peraturan Menteri - Konsinyering Penyusunan Rekomtek Aspek Transportasi Pada Serpong Garden Apartemen Di TOD Cisauk	Pedoman teknis aspek transportasi dalam penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit	Belum terdapat kendala dalam proses kegiatan Sudah terlaksana: Koordinasi dengan pihak terkait untuk perubahan Perka BPTJ menjadi PM Akan dilaksanakan: Penetapan dan pengesahan perubahan Perka BPTJ menjadi PM terkait TOD
			Penyusunan Profile Investasi Kawasan Berorientasi Transit di Wilayah Jabodetabek	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Perizinan terkait penentuan lokasi Kawasan Berorientasi Transit belum seluruhnya didapatkan Akan dilaksanakan: Pembuatan surat pemberitahuan terkait perizinan penentuan lokasi Kawasan Berorientasi Transit
			Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Integrasi Moda dan Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit / Transit Oriented Development (TOD)	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Meninjau kondisi saat ini terdapat bencana non alam, maka direncanakan untuk dilaksanakan kegiatan Bimtek pada triwulan IV dengan mengangkat isu-isu terkait TOD pada Tahun 2020 ini Akan dilaksanakan: Mengumpulkan data isu global terkait TOD untuk dijadikan bahan pelaksanaan Bimtek pada akhir Tahun 2020

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Penjabaran			
			Kegiatan	Implementasi	Output	Permasalahan
IKK 24 - Tersusunnya dokumen perencanaan Integrasi Simpul Trasportasi di wilayah Jabodetabek	6 Dokumen	-	Bimbingan Teknis Integrasi Prasarana Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Meninjau kondisi saat ini terdapat bencana non alam, maka direncanakan untuk dilaksanakan kegiatan Bimtek pada triwulan IV dengan mengangkat isu-isu terkait Integrasi Prasarana Transportasi Jalan dan Perkeretaapian pada Tahun 2020 ini
			Desain Pengembangan Fasilitas Perpindahan Moda Fasilitas Integrasi Intra dan Antar Moda di Pelabuhan Penyeberangan	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Sedang proses pelelangan kegiatan kontraktual
			Penyusunan SPM Fasilitas Integrasi di Wilayah Jabodetabek	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Keterbatasan SDM dan Waktu Pelaksanaan
			FS Pembangunan Fasilitas Integrasi Antar Moda Terminal Cibinong dan Stasiun Cibinong Kabupaten Bogor	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Sedang proses pelelangan kegiatan kontraktual
						Akan dilaksanakan: Rencana Tindak Lanjut Mengumpulkan data isu strategis terkait Integrasi Prasarana Jalan dan Perkeretaapian untuk dijadikan bahan pelaksanaan Bimtek pada akhir Tahun 2020
						Akan dilaksanakan: Pemantauan pelaksanaan lelang dan memastikan waktu kegiatan kontrak tidak terlambat
						Akan dilaksanakan: Penyusunan survey yang akan dilakukan untuk kebutuhan data SPM Fasilitas Integrasi
						Akan dilaksanakan: Pemantauan pelaksanaan lelang dan memastikan waktu kegiatan kontrak tidak terlambat

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Penjabaran			
			Kegiatan	Implementasi	Output	Permasalahan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)			Penataan Integrasi titik Simpul SAUM (Sistem Angkutan Umum Massal) di Jabodetabek	Telah dilaksanakan kegiatan : - Survei Kebutuhan Fasilitas Integrasi Di Stasiun LRT Jabodebek Layanan 2 Stasiun Ancoran dan Stasiun Kuningan - Survei Jaringan Transportasi Terintegrasi dan Kebutuhan Fasilitas Penataan Ruang Parkir Di Kawasan TOD Dukuh Atas - Survei Kebutuhan Fasilitas Integrasi Pada Simpul Utama Teluk Naga (Kab Tangerang) - Survei Fasilitas Integrasi Akses di Stasiun LRT Jaticempaka, Cikunir 1, Cikunir 2, Bekasi Barat, Kampung Rambutan, dan Ciracas - Survei Fasilitas Integrasi Akses di Kawasan Stasiun Manggarai - Survei Fasilitas Pendukung Integrasi Pada	Masukan perencanaan desain fasilitas integrase antar moda	Belum terdapat kendala dalam proses kegiatan
						Sudah terlaksana: Koordinasi dengan pihak terkait penataan integrasi simpul SAUM Akan dilaksanakan: Dilakukan survei pada titik simpul SAUM

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Penjabaran				Rencana Tindak Lanjut
			Kegiatan	Implementasi	Output	Permasalahan	
				Kawasan Berorientasi Angkutan Umum Massal di Stasiun Cisauk dan Terminal Intermoda BSD			
			In House Consultan Prasarana	Belum terlaksana kegiatan	Laporan monitoring pelaksanaan implementasi RITJ	Kurangnya implementasi RITJ sebagai pedoman Rencana Aksi Kegiatan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Jabodetabek	Sudah terlaksana: Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Bogor terkait keselarasan antara RITJ dengan Rencana Aksi yang akan dilakukan Pemerintah Daerah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor Akan dilaksanakan: - Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota dan/atau Kabupaten di wilayah Jabodetabek terkait keselarasan antara RITJ dengan Rencana Aksi yang akan dilakukan Pemerintah Daerah - Akan dilaksanakan revisi kegiatan
			Desain Pengembangan Fasilitas Perpindahan Moda/Fasilitas Integrasi Intra dan Antar Moda di Stasiun MRT,LRT,KRL dan Terminal	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Belum dapat dilaksanakan pelanggan kegiatan kontraktual dikarenakan belum menambahkan kelengkapan data	Akan dilaksanakan: Untuk kelengkapan dokumen data dukung lelang, maka agar pemilik kegiatan segera menindaklanjuti dan minta persetujuan tanda

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Penjabaran				Rencana Tindak Lanjut
			Kegiatan	Implementasi	Output	Permasalahan dukungan kegiatan tersebut	
IKK 1 - Terlaksananya monitoring dan evaluasi SPM Simpul dan Fasilitas Pendukung Transportasi Darat di wilayah Jabodetabek	3 Dokumen	-	Evaluasi Pengawasan dan Penilaian Kinerja Prasarana Terminal Tipe A Di Jabodetabek	Telah dilaksanakan kegiatan Evaluasi Pengawasan dan Penilaian Kinerja Prasarana Terminal Tipe A di Jabodetabek : - Terminal Baranangsiang Kota Bogor - Terminal Kampung Rambutan DKI Jakarta - Terminal Kalideres DKI Jakarta - Terminal Pulo Gebang DKI Jakarta - Terminal Poris Plawad Kota Tangerang - Terminal Pondok Cabe Kota Tangerang Selatan - Terminal Jatijajar Kota Depok	Laporan hasil evaluasi Pengawasan dan Penilaian Kinerja Prasarana Terminal Tipe A Jabodetabek	Untuk Terminal dibawah pengelolaan DKI Jakarta diperlukan surat pengantar dari BPTJ untuk melakukan Survei	Akan dilaksanakan: Akan dilaksanakan secara bertahap bulan April 2020 dan November 2020
			Monitoring Dan Evaluasi Fasilitas Halte Di Jalan Nasional Di Bogor,Depok, Tangerang, Dan Bekasi	Telah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Halte di Jalan Nasional Koridor : - Kabupaten Tangerang - Kabupaten Bekasi	Laporan Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Halte di Jalan Nasional	- Sebagian besar halte sudah tidak digunakan jadi tidak terawat oleh Pemda terkait - Kebersihan halte kurang baik - Fasilitas yang ada	Sudah terlaksana: Sudah terlaksana di semua koridor Akan dilaksanakan: Akan mengumpulkan data hasil survei dan dilakukan evaluasi

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Penjabaran				Rencana Tindak Lanjut
			Kegiatan	Implementasi	Output	Permasalahan	
IKK 3 - Tersusunnya dokumen perencanaan Terminal Tipe A di Wilayah Jabodetabek	3 Dokumen	-		- Kota Tangerang Selatan - Kota Bogor - Jalan Raya Bogor - Jalan Nusantara - Kota Tangerang - Kabupaten Bogor		di halte tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan Ditjen Perhubungan Darat	
			Evaluasi Tata Kelola Terminal Tipe A Di Wilayah Jabodetabek	Telah dilaksanakan kegiatan Evaluasi Tata Kelola Terminal Tipe A : - Jatijajar Kota Depok - Baranangsiang Kota Bogor - Pondok Cabe Kota Tangerang Selatan - Poris Plawad Kota Tangerang	Laporan Evaluasi Tata Kelola Terminal Tipe A Jabodetabek	- Sample Wawancara sedikit karena sedang wabah Covid-19 - E- Ticketing belum diterapkan secara menyeluruh di Terminal Jabodetabek	Sudah terlaksana: Kegiatan Evaluasi Tata Kelola 4 Terminal Tipe A Akan dilaksanakan: Akan dilaksanakan secara bertahap bulan April 2020 dan Setelah E-Ticketing diberlakukan
			DED Pengembangan Terminal Tipe A di Wilayah Jati Asih Bekasi	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Terjadi perubahan judul kegiatan sehingga membutuhkan kelengkapan data dukungan, maka belum dapat dilaksanakan pevelangan kegiatan kontraktual	Akan dilaksanakan: Untuk kelengkapan dokumen data dukung lelang, maka agar pemilik kegiatan segera menindaklanjuti dan minta persetujuan tanda tangan
			Pedoman Dan Standar Teknis Rancang Bangun Fasilitas Dan Rekayasa Terminal Di Jabodetabek	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Keterbatasan SDM dan Waktu Pelaksanaan	Akan dilaksanakan: Sedang diusulkan agar kegiatan ini direalisasi untuk penanganan COVID-19
			Penyusunan Studi Pendahuluan OBC KPBU Berbasis Jalan (PRIORITAS NASIONAL)	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Terjadi perubahan judul kegiatan sehingga membutuhkan kelengkapan data	Akan dilaksanakan: Untuk kelengkapan dokumen data dukung lelang, maka agar pemilik kegiatan segera

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Penjabaran				
			Kegiatan	Implementasi	Output	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
IKK 4 - Terlaksananya pembangunan/perawatan/pengembangan prasarana transportasi darat dan fasilitas pendukung di wilayah Jabodetabek	14 Dokumen	-	FS dan Pra Design Pembangunan Peningkatan Akses Pejalan Kaki dari ke Angkutan Umum (Trotoar, JPO, Trowongan, PJU) di Wilayah Jabodetabek	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Sedang proses pelelangan kegiatan kontraktual	menindaklanjuti dan minta persetujuan tanda tangan
			FS dan Pra Design Pembangunan Halte pad Rute Transjabodetabek Reguler di Jalan Nasional	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Sedang proses pelelangan kegiatan kontraktual	Akan dilaksanakan: Pemantauan pelaksanaan lelang dan memastikan waktu kegiatan kontrak tidak terlambat
			FS Dan Pra Design Pembangunan Jalan Yang Mempertimbangkan Aksesibilitas Masyarakat Pengguna Jalan Terhadap Transportasi Publik	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Sedang proses pelelangan kegiatan kontraktual	Akan dilaksanakan: Pemantauan pelaksanaan lelang dan memastikan waktu kegiatan kontrak tidak terlambat
			SP Pengembangan Perairan Daratan Di Wilayah Jabodetabek (Muara Angke s.d Kepulauan Seribu, Muara Gembong s.d. Kepulauan Seribu, Tanjung Pasir s.d Kepulauan Seribu)	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Sedang proses pelelangan kegiatan kontraktual	Akan dilaksanakan: Pemantauan pelaksanaan lelang dan memastikan waktu kegiatan kontrak tidak terlambat
			DED Pembangunan Fasilitas Park And Ride Di Jabodetabek	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Sedang proses pelelangan kegiatan kontraktual	Akan dilaksanakan: Pemantauan pelaksanaan lelang dan memastikan waktu kegiatan kontrak tidak terlambat
			DED Pembangunan Jalur Sepeda Bike Sharing Di Jabodetabek	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Sedang proses pelelangan kegiatan kontraktual	Akan dilaksanakan: Pemantauan pelaksanaan lelang dan memastikan waktu kegiatan kontrak tidak terlambat

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Penjabaran				
			Kegiatan	Implementasi	Output	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut tidak terlambat
			Pemutakhiran Data Inventaris Prasarana Di Wilayah Jabodetabek	Telah dilaksanakan kegiatan : - Survey Alur Pelayaran Kanal Inland Waterways Cikarang Bekasi Laut (CBL) - Pemutakhiran Data Inventaris Prasarana Pada Terminal Tipe A (Portis, Pondok Cabe, Jatijajar dan Baranangsiang) - Tinjauan Kegiatan Survei Pengambilan Data Layout Terminal Jatijajar dan Terminal Pondok Cabe	Dokumen Hasil Pemutakhiran Data Inventaris Prasarana Di Wilayah Jabodetabek	Keterbatasan SDM dan Waktu Pelaksanaan	Akan dilaksanakan: Untuk terminal akan dilakukan pada bulan Juli 2020
			Pedoman Dan Standar Teknis Keandalan Dan Kinerja Fasilitas Terminal	Telah dilaksanakan kegiatan : - Kegiatan Konsultasi dalam Rangka Penyusunan Dokumen Standar Teknis Fasilitas <i>Charging Station</i> Pada Terminal di PT LEN Industri (Persero) Bandung	Dokumen Pedoman Dan Standar Teknis Keandalan Dan Kinerja Fasilitas Terminal	Keterbatasan SDM dan Waktu Pelaksanaan	Akan dilaksanakan: Sedang diusulkan agar kegiatan ini direalokasi untuk penanganan COVID-19

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Penjabaran				
			Kegiatan	Implementasi	Output	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
			Pedoman Dan Pemeliharaan, Pelaporan, Perawatan Fasilitas Terminal	Telah dilaksanakan kegiatan : - Survey Persiapan Rehabilitasi Minor Terminal Tipe A di Terminal Jatijajar, Poris Plawad, Pondok Cabe - Rapat Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Proyek KPBU di Lingkungan Kemenhub Tahun 2020	Dokumen Pedoman Dan Pemeliharaan, Pelaporan, Perawatan Fasilitas Terminal	Keterbatasan SDM dan Waktu Pelaksanaan	Akan dilaksanakan: Sedang diusulkan agar kegiatan ini direalokasi untuk penanganan COVID-19
			Koordinasi Perencanaan Dan Harmonisasi Perencanaan Transportasi Jabodetabek	Telah dilaksanakan kegiatan : Konsinyering Penyusunan Perjanjian Kinerja Dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Serta Penyampaian Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Direktorat Prasarana	Mengakomodir kebutuhan perencanaan program kegiatan Direktorat prasarana tahun 2020	Keterbatasan SDM dan Waktu Pelaksanaan	Sudah terlaksana: Konsinyering Direktorat Prasarana Akan dilaksanakan: Konsinyering Direktorat Prasarana terkait kegiatan yang akan dilakukan pada Tahun 2021 sesuai dengan pedoman RITJ
			DED Pelebaran dan Pendalaman Kanal Cikarang Bekasi Laut	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Terjadi perubahan judul kegiatan sehingga membutuhkan kelengkapan data dukungan, maka belum dapat dilaksanakan kegiatan pelelangan kegiatan kontraktual	Akan dilaksanakan: Untuk kelengkapan dokumen data dukung lelang, maka agar pemilik kegiatan segera menindaklanjuti dan minta persetujuan tanda tangan
			Lanjutan Pembangunan Terminal Jatijajar (PRIORITAS	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Belum dapat dilaksanakan pelelangan kegiatan	Akan dilaksanakan: Untuk kelengkapan dokumen data dukung

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Penjabaran				Rencana Tindak Lanjut
			Kegiatan NASIONAL)	Implementasi	Output	Permasalahan	
IKK 5 - Tersusunnya dokumen evaluasi atas pembangunan dan pengembangan Transportasi Jalan di wilayah Jabodetabek	2 Dokumen	-	Lanjutan Pembangunan Terminal Pondok Cabe (PRIORITAS NASIONAL)	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Belum dapat dilaksanakan kegiatan kontraktual dikarenakan dalam proses <i>review design</i>	Akan dilaksanakan: Untuk melengkapi dokumen data dukung lelang, hasil <i>review design</i> dimintakan persetujuan tanda tangan
			Penyusunan Studi Pendahuluan OBC KPBU Cikarang Bekasi Laut (PRIORITAS NASIONAL)	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Sedang proses pelelangan kegiatan kontraktual	Akan dilaksanakan: Pemantauan pelaksanaan lelang dan memastikan waktu kegiatan kontrak tidak terlambat
			Monitoring Pembangunan Fasilitas Penunjang Angkutan Massal (Bogor, Depok, Tangerang)	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Data Rencana pembangunan dari Pemda terkait dan Transjakarta belum didapatkan	Akan dilaksanakan: Sedang diusulkan agar kegiatan ini direalisasi untuk penanganan COVID-19
			Monitoring Pembangunan Terminal Tipe A (Jatijajar, Poris Plawad, Pondok Cabe Dan Baranangsiang)	Telah dilaksanakan kegiatan : Peninjauan Pembangunan Kantor Sementara Terminal Baranangsiang dan Kegiatan Pengukuran Lokasi Pembangunan Terminal Pondok Cabe	Laporan Monitoring Pembangunan Terminal Tipe A	Menunggu proses lelang, apabila proyek pembangunan dimulai maka akan dimulai lagi kegiatan ini	Sudah terlaksana: Akan dilaksanakan: Akan dilakukan secara periodik ketika proyek sudah berjalan
IKK 9 - Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan prasarana	8 Dokumen	-	FS dan Basic Design Pembangunan LRT Lintas Rawa Buntu - Tangerang - Bandara Soetta	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Sedang proses pelelangan kegiatan kontraktual	Akan dilaksanakan: Pemantauan pelaksanaan lelang dan memastikan waktu kegiatan kontrak tidak terlambat

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan fasilitas pendukung perkeretaapian di jabodetabek	Target	Realisasi	Penjabaran				Rencana Tindak Lanjut
			Kegiatan	Implementasi	Output	Permasalahan	
			FS dan Basic Design Pembangunan Jalur Kereta Api Lintas Nambo - Cileungsi - Bekasi	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Sedang proses pelelangan kegiatan kontraktual	Akan dilaksanakan: Pemantauan pelaksanaan lelang dan memastikan waktu kegiatan kontrak tidak terlambat
			FS dan Basic Design Pembangunan LRT Lintas Batu Ceper - Serpong	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Sedang proses pelelangan kegiatan kontraktual	Akan dilaksanakan: Pemantauan pelaksanaan lelang dan memastikan waktu kegiatan kontrak tidak terlambat
			SID Pembangunan Jalur Kereta Api Jalur Cileungsi - Jonggol - Cianjur	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Sedang proses pelelangan kegiatan kontraktual	Akan dilaksanakan: Pemantauan pelaksanaan lelang dan memastikan waktu kegiatan kontrak tidak terlambat
			SID Pembangunan Jalur Kereta Api Jalur Bogor s.d Rangkasbitung	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Sedang proses pelelangan kegiatan kontraktual	Akan dilaksanakan: Pemantauan pelaksanaan lelang dan memastikan waktu kegiatan kontrak tidak terlambat
			DED Pembangunan Perlintasan Tidak Sebidang Lintas Tanah Abang - Serpong	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Sedang proses pelelangan kegiatan kontraktual	Akan dilaksanakan: Pemantauan pelaksanaan lelang dan memastikan waktu kegiatan kontrak tidak terlambat
			Analisis Dampak Lalu Lintas pembangunan Underpass Bojong Gede di KM 42 148 JPL 26	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Sedang proses pelelangan kegiatan kontraktual	Akan dilaksanakan: Pemantauan pelaksanaan lelang dan memastikan waktu kegiatan kontrak tidak terlambat
			Penyusunan Studi Pendahuluan OBC KPBU Perpanjangan MRT Lebak Bulus s.d Pondok Cabe (PRIORITAS NASIONAL)	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Sedang proses pelelangan kegiatan kontraktual	Akan dilaksanakan: Pemantauan pelaksanaan lelang dan memastikan waktu kegiatan kontrak tidak terlambat

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Penjabaran			
			Kegiatan	Implementasi	Output	Permasalahan
IKK 11 - Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelayanan prasarana perkeretaapian di Jabodetabek	4 Dokumen	-	Monitoring dan Evaluasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian di Jabodetabek	Telah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian pada : - Lintas Batu Ceper-Tangrang, Pondok Cina-Depok, Cakung-Bekasi - LRT Jakpro Lintas Kelapa Gading – Velodrome - KA Commuter Line Lintas Jakarta Kota – Manggarai	Pemeriksaan jalur dan bangunan kelaikan prasarana perkeretaapian	Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kondisi eksisting di lapangan, terdapat permasalahan-permasalahan minor sehingga membutuhkan perbaikan. BPTJ harus berkoordinasi dengan DJKA untuk menghindari benturan tugas fungsi kegiatan tersebut.
			Monitoring dan Evaluasi Perlintasan Sebidang di Jabodetabek	Telah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perlintasan Sebidang pada : - Jalur Perkeretaapian Lintas Poris-Tangerang, Klender Baru-Bekasi, Citayam-Nambo - Lintas Bekasi – Cikarang - Depok Baru-Citayam, Bekasi-Tambun, Poris-Rawabuaya, Depok Baru-Universitas Indonesia	Pemeriksaan jalur perlintasan sebidang kereta api	Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kondisi eksisting di lapangan, terdapat permasalahan-permasalahan minor sehingga membutuhkan perbaikan. BPTJ harus berkoordinasi dengan DJKA untuk menghindari benturan tugas fungsi kegiatan tersebut.
			Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana Perkeretaapian di	Telah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Pemeriksaan Pembangunan Prasarana	Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kondisi
			Rencana Tindak Lanjut			
			Sudah terlaksana: Monitoring dan Evaluasi Kelaikan Prasarana di Jabodetabek Akan dilaksanakan: - Berkoordinasi dengan DJKA untuk tindak lanjut permasalahan yang ada di lapangan - Melakukan pemantauan terkait tindak lanjut permasalahan yang ada di lapangan			
			Sudah terlaksana: Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan jalur Perlintasan Sebidang di Jabodetabek Akan dilaksanakan: - Berkoordinasi dengan DJKA untuk tindak lanjut permasalahan yang ada di lapangan - Melakukan pemantauan terkait tindak lanjut permasalahan yang ada di lapangan			
			Sudah terlaksana: Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana			

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Penjabaran				
			Kegiatan	Implementasi	Output	Permasalahan	
			Jabodetabek	Pembangunan Prasarana Perkeretaapian : - Lintas Citayam Nambo - Jalur Kereta Api Double Double Track (DDT) Lintas Manggarai – Bekasi - LRT Jabodetabek Lintas Cawang - Cibubur	Perkeretaapian	Permasalahan eksisting di lapangan, terdapat permasalahan-permasalahan minor sehingga membutuhkan perbaikan. BPTJ harus berkoordinasi dengan DJKA untuk menghindari benturan tugas fungsi kegiatan tersebut.	Rencana Tindak Lanjut Perkeretaapian di Jabodetabek Akan dilaksanakan: - Berkoordinasi dengan DJKA untuk tindak lanjut permasalahan yang ada di lapangan - Melakukan pemantauan terkait tindak lanjut permasalahan yang ada di lapangan
			Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian MRT dan LRT	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Juni, namun dengan adanya bencana non alam yang telah terjadi maka akan ditindaklanjuti kegiatan tersebut	Akan dilaksanakan: - Meninjau kembali kegiatan tersebut untuk dapat dilaksanakan - Pembuatan opsi alokasi dana untuk optimalisasi kegiatan jika tidak dapat dilaksanakan kegiatan tersebut

Jakarta, April 2020

DIREKTUR PRASARANA



DR. Ir. EDI NUR SALAM, ATD., MT

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19621212 198303 1 012

Lampiran Nota Dinas

Nomor :

Tanggal :

**FORMAT KERTAS KERJA EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DIREKTORAT PRASARANA DI LINGKUNGAN BPTJ
TRIWULAN I TAHUN 2020**

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Penjabaran				Rencana Tindak Lanjut
			Kegiatan	Implementasi	Output	Permasalahan	
IKK 19 - Tersusunnya dokumen perencanaan Kawasan Berbasis Angkutan Massal di wilayah Jabodetabek	5 Dokumen	-	Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Parkir Pada Pusat Kegiatan Simpul Transportasi dan TOD di Jabodetabek	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Sedang proses pelelangan kegiatan kontraktual	Akan dilaksanakan: Pemantauan pelaksanaan lelang dan memastikan waktu kegiatan kontrak tidak terlambat
			Penyusunan Masterplan Kawasan Berorientasi Angkutan Umum Massal di Wilayah Jabodetabek	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Sedang proses pelelangan kegiatan kontraktual	Akan dilaksanakan: Pemantauan pelaksanaan lelang dan memastikan waktu kegiatan kontrak tidak terlambat
			Panduan Teknis Penyediaan Akses dan Fasilitas Bebas Hambatan Bagi Penumpang Angkutan Umum Massal di Kawasan Berorientasi Transit	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Sedang dalam proses survei penyediaan akses dan fasilitas bebas hambatan bagi penumpang Angkutan Umum Massal pada 54 titik lokasi penetapan Kawasan TOD	Akan dilaksanakan: survei penyediaan akses dan fasilitas bebas hambatan bagi penumpang Angkutan Umum Massal pada 54 titik lokasi penetapan Kawasan TOD

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Penjabaran				Rencana Tindak Lanjut
			Kegiatan	Implementasi	Output	Permasalahan	
IKK 23 - Terselenggaranya bimbingan dan bantuan teknis tentang fasilitas integrasi simpul di wilayah Jabodetabek	2 Dokumen	-	Policybrief Peningkatan Peraturan Kepala BPTJ terkait TOD menjadi Permen	Telah dilaksanakan kegiatan : - Penyusunan Policybrief Peningkatan Peraturan Kepala BPTJ Nomor PR.377/AJ.208/BP TJ-2017 Menjadi Peraturan Menteri - Konsinyering Penyusunan Rekomtek Aspek Transportasi Pada Serpong Garden Apartemen Di TOD Cisauk	Pedoman teknis aspek transportasi dalam penyelenggaraan pengembangan Kawasan Berorientasi Transit	Belum terdapat kendala dalam proses kegiatan	Sudah terlaksana: Koordinasi dengan pihak terkait untuk perubahan Perka BPTJ menjadi PM Akan dilaksanakan: Penetapan dan pengesahan perubahan Perka BPTJ menjadi PM terkait TOD
			Penyusunan Profile Investasi Kawasan Berorientasi Transit di Wilayah Jabodetabek	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Perizinan terkait penentuan lokasi Kawasan Berorientasi Transit belum seluruhnya didapatkan	Akan dilaksanakan: Pembuatan surat pemberitahuan terkait perizinan penentuan lokasi Kawasan Berorientasi Transit
			Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Integrasi Moda dan Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit / Transit Oriented Development (TOD)	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Meninjau kondisi saat ini terdapat bencana non alam, maka direncanakan untuk dilaksanakan kegiatan Bimtek pada triwulan IV dengan mengangkat isu-isu terkait TOD pada Tahun 2020 ini	Akan dilaksanakan: Mengumpulkan data isu global terkait TOD untuk dijadikan bahan pelaksanaan Bimtek pada akhir Tahun 2020

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Penjabaran				Rencana Tindak Lanjut
			Kegiatan	Implementasi	Output	Permasalahan	
IKK 24 - Tersusunnya dokumen perencanaan Integrasi Simpul Transportasi di wilayah Jabodetabek	6 Dokumen	-	Bimbingan Teknis Integrasi Prasarana Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Meninjau kondisi saat ini terdapat bencana non alam, maka direncanakan untuk dilaksanakan kegiatan Bimtek pada triwulan IV dengan mengangkat isu-isu terkait Integrasi Prasarana Transportasi Jalan dan Perkeretaapian pada Tahun 2020 ini	Akan dilaksanakan: Mengumpulkan data isu strategis terkait Integrasi Prasarana Jalan dan Perkeretaapian untuk dijadikan bahan pelaksanaan Bimtek pada akhir Tahun 2020
			Desain Pengembangan Fasilitas Perpindahan Moda Fasilitas Integrasi Intra dan Antar Moda di Pelabuhan Penyeberangan	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Sedang proses pelelangan kegiatan kontraktual	Akan dilaksanakan: Pemantauan pelaksanaan lelang dan memastikan waktu kegiatan kontrak tidak terlambat
			Penyusunan SPM Fasilitas Integrasi di Wilayah Jabodetabek	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Keterbatasan SDM dan Waktu Pelaksanaan	Akan dilaksanakan: Penyusunan survey yang akan dilakukan untuk kebutuhan data SPM Fasilitas Integrasi
			FS Pembangunan Fasilitas Integrasi Antar Moda Terminal Cibinong dan Stasiun Cibinong Kabupaten Bogor	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Sedang proses pelelangan kegiatan kontraktual	Akan dilaksanakan: Pemantauan pelaksanaan lelang dan memastikan waktu kegiatan kontrak tidak terlambat

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Penjabaran				Rencana Tindak Lanjut
			Kegiatan	Implementasi	Output	Permasalahan	
			Penataan Integrasi titik Simpul SAUM (Sistem Angkutan Umum Massal) di Jabodetabek	Telah dilaksanakan kegiatan : - Survei Kebutuhan Fasilitas Integrasi Di Stasiun LRT Jabodebek Layanan 2 Stasiun Ancoran dan Stasiun Kuningan - Survei Jaringan Transportasi Terintegrasi dan Kebutuhan Fasilitas Penataan Ruang Parkir Di Kawasan TOD Dukuh Atas - Survei Kebutuhan Fasilitas Integrasi Pada Simpul Utama Teluk Naga (Kab Tangerang) - Survei Fasilitas Integrasi Akses di Stasiun LRT Jaticempaka, Cikunir 1, Cikunir 2, Bekasi Barat, Kampung Rambutan, dan Ciracas - Survei Fasilitas Integrasi Akses di Kawasan Stasiun Manggarai - Survei Fasilitas Pendukung Integrasi Pada	Masukan perencanaan desain fasilitas integrase antar moda	Belum terdapat kendala dalam proses kegiatan	Sudah terlaksana: Koordinasi dengan pihak terkait penataan integrasi simpul SAUM Akan dilaksanakan: Dilakukan survei pada titik simpul SAUM

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Penjabaran			
			Kegiatan	Implementasi	Output	Permasalahan
				Kawasan Berorientasi Angkutan Umum Massal di Stasiun Cisaug dan Terminal Intermoda BSD		
			In House Consultan Prasarana	Belum terlaksana kegiatan	Laporan monitoring pelaksanaan implementasi RITJ	Kurangnya implementasi RITJ sebagai pedoman Rencana Aksi Kegiatan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Jabodetabek
						Sudah terlaksana: Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Bogor terkait keselarasan antara RITJ dengan Rencana Aksi yang akan dilakukan Pemerintah Daerah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor Akan dilaksanakan: - Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota dan/atau Kabupaten di wilayah Jabodetabek terkait keselarasan antara RITJ dengan Rencana Aksi yang akan dilakukan Pemerintah Daerah - Akan dilaksanakan revisi kegiatan
			Desain Pengembangan Fasilitas Perpindahan Moda/Fasilitas Integrasi Intra dan Antar Moda di Stasiun MRT,LRT,KRL dan Terminal	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Belum dapat dilaksanakan pelanggan kegiatan kontraktual dikarenakan belum menambahkan kelengkapan data
						Akan dilaksanakan: Untuk kelengkapan dokumen data dukung lelang, maka agar pemilik kegiatan segera menindaklanjuti dan minta persetujuan tanda

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Penjabaran				Rencana Tindak Lanjut
			Kegiatan	Implementasi	Output	Permasalahan dukungan kegiatan tersebut	
IKK 1 - Terlaksananya monitoring dan evaluasi SPM Simpul dan Fasilitas Pendukung Transportasi Darat di wilayah Jabodetabek	3 Dokumen	-	Evaluasi Pengawasan dan Penilaian Kinerja Prasarana Terminal Tipe A Di Jabodetabek	Telah dilaksanakan kegiatan Evaluasi Pengawasan dan Penilaian Kinerja Prasarana Terminal Tipe A di Jabodetabek : - Terminal Baranangsiang Kota Bogor - Terminal Kampung Rambutan DKI Jakarta - Terminal Kalideres DKI Jakarta - Terminal Pulo Gebang DKI Jakarta - Terminal Poris Plawad Kota Tangerang - Terminal Pondok Cabe Kota Tangerang Selatan - Terminal Jatijajar Kota Depok	Laporan hasil evaluasi Pengawasan dan Penilaian Kinerja Prasarana Terminal Tipe A Jabodetabek	Untuk Terminal dibawah pengelolaan DKI Jakarta diperlukan surat pengantar dari BPTJ untuk melakukan Survei	Akan dilaksanakan: Akan dilaksanakan secara bertahap bulan April 2020 dan November 2020
			Monitoring Dan Evaluasi Fasilitas Halte Di Jalan Nasional Di Bogor, Depok, Tangerang, Dan Bekasi	Telah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Halte di Jalan Nasional Koridor : - Kabupaten Tangerang - Kabupaten Bekasi	Laporan Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Halte di Jalan Nasional	- Sebagian besar halte sudah tidak digunakan jadi tidak terawat oleh Pemda terkait - Kebersihan halte kurang baik - Fasilitas yang ada	Sudah terlaksana: Sudah terlaksana di semua koridor Akan dilaksanakan: Akan mengumpulkan data hasil survei dan dilakukan evaluasi

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Penjabaran				Rencana Tindak Lanjut
			Kegiatan	Implementasi	Output	Permasalahan	
IKK 3 - Tersusunnya dokumen perencanaan Terminal Tipe A di Wilayah Jabodetabek	3 Dokumen	-		- Kota Tangerang Selatan - Kota Bogor - Jalan Raya Bogor - Jalan Nusantara - Kota Tangerang - Kabupaten Bogor		di halte tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan Ditjen Perhubungan Darat	
			Evaluasi Tata Kelola Terminal Tipe A Di Wilayah Jabodetabek	Telah dilaksanakan kegiatan Evaluasi Tata Kelola Terminal Tipe A : - Jatijajar Kota Depok - Baranangsiang Kota Bogor - Pondok Cabe Kota Tangerang Selatan - Poris Plawad Kota Tangerang	Laporan Evaluasi Tata Kelola Terminal Tipe A Jabodetabek	- Sample Wawancara sedikit karena sedang wabah Covid-19 - E- Ticketing belum diterapkan secara menyeluruh di Terminal Jabodetabek	Sudah terlaksana: Kegiatan Evaluasi Tata Kelola 4 Terminal Tipe A Akan dilaksanakan: Akan dilaksanakan secara bertahap bulan April 2020 dan Setelah E-Ticketing diberlakukan
			DED Pengembangan Terminal Tipe A di Wilayah Jati Asih Bekasi	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Terjadi perubahan judul kegiatan sehingga membutuhkan kelengkapan data dukung, maka belum dapat dilaksanakan pevelangan kegiatan kontraktual	Akan dilaksanakan: Untuk melengkapi dokumen data dukung lelang, maka agar pemilik kegiatan segera menindaklanjuti dan minta persetujuan tanda tangan
			Pedoman Dan Standar Teknis Rancang Bangun Fasilitas Dan Rekayasa Terminal Di Jabodetabek	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Keterbatasan SDM dan Waktu Pelaksanaan	Akan dilaksanakan: Sedang diusulkan agar kegiatan ini direalisasi untuk penanganan COVID-19
			Penyusunan Studi Pendahuluan OBC KPBU Berbasis Jalan (PRIORITAS NASIONAL)	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Terjadi perubahan judul kegiatan sehingga membutuhkan kelengkapan data	Akan dilaksanakan: Untuk melengkapi dokumen data dukung lelang, maka agar pemilik kegiatan segera

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Penjabaran			
			Kegiatan	Implementasi	Output	Permasalahan
						Rencana Tindak Lanjut menindaklanjuti dan minta persetujuan tanda tangan
IKK 4 - Terlaksananya pembangunan /perawatan/pengembangan prasarana transportasi darat dan fasilitas pendukung di wilayah Jabodetabek	14 Dokumen	-	FS dan Pra Design Pembangunan Peningkatan Akses Pejalan Kaki dari ke Angkutan Umum (Trotoar, JPO, Trowongan, PJU) di Wilayah Jabodetabek	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Akan dilaksanakan: Pemantauan pelaksanaan lelang dan memastikan waktu kegiatan kontrak tidak terlambat
			FS dan Pra Design Pembangunan Halte pad Rute Transjabodetabek Reguler di Jalan Nasional	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Akan dilaksanakan: Pemantauan pelaksanaan lelang dan memastikan waktu kegiatan kontrak tidak terlambat
			'FS Dan Pra Design Pembangunan Jalan Yang Mempertimbangkan Aksesibilitas Masyarakat Pengguna Jalan Terhadap Transportasi Publik	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Akan dilaksanakan: Pemantauan pelaksanaan lelang dan memastikan waktu kegiatan kontrak tidak terlambat
			SP Pengembangan Perairan Daratan Di Wilayah Jabodetabek (Muara Angke s.d Kepulauan Seribu, Muara Gembong s.d. Kepulauan Seribu, Tanjung Pasir s.d Kepulauan Seribu)	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Akan dilaksanakan: Pemantauan pelaksanaan lelang dan memastikan waktu kegiatan kontrak tidak terlambat
			DED Pembangunan Fasilitas Park And Ride Di Jabodetabek	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Akan dilaksanakan: Pemantauan pelaksanaan lelang dan memastikan waktu kegiatan kontrak tidak terlambat
			DED Pembangunan Jalur Sepeda Bike Sharing Di Jabodetabek	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Akan dilaksanakan: Pemantauan pelaksanaan lelang dan memastikan waktu kegiatan kontrak

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Penjabaran				
			Kegiatan	Implementasi	Output	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut tidak terlambat
			Pemutakhiran Data Inventaris Prasarana Di Wilayah Jabodetabek	Telah dilaksanakan kegiatan : - Survey Alur Pelayaran Kanal Inland Waterways Cikarang Bekasi Laut (CBL) - Pemutakhiran Data Inventaris Prasarana Pada Terminal Tipe A (Poris, Pondok Cabe, Jatijajar dan Baranangsiang) - Tinjauan Kegiatan Survei Pengambilan Data Layout Terminal Jatijajar dan Terminal Pondok Cabe	Dokumen Hasil Pemutakhiran Data Inventaris Prasarana Di Wilayah Jabodetabek	Keterbatasan SDM dan Waktu Pelaksanaan	Akan dilaksanakan: Untuk terminal akan dilakukan pada bulan Juli 2020
			Pedoman Dan Standar Teknis Keandalan Dan Kinerja Fasilitas Terminal	Telah dilaksanakan kegiatan : - Kegiatan Konsultasi dalam Rangka Penyusunan Dokumen Standar Teknis Fasilitas <i>Charging Station</i> Pada Terminal di PT LEN Industri (Persero) Bandung	Dokumen Dan Pedoman Dan Standar Teknis Keandalan Dan Kinerja Fasilitas Terminal	Keterbatasan SDM dan Waktu Pelaksanaan	Akan dilaksanakan: Sedang diusulkan agar kegiatan ini direalokasi untuk penanganan COVID-19

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Penjabaran				Rencana Tindak Lanjut
			Kegiatan	Implementasi	Output	Permasalahan	
			Pedoman Dan Pemeliharaan, Pelaporan, Perawatan Fasilitas Terminal	Telah dilaksanakan kegiatan : - Survey Persiapan Rehabilitasi Minor Terminal Tipe A di Terminal Jatijajar, Poris Plawad, Pondok Cabe - Rapat Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Proyek KPBU di Lingkungan Kemenhub Tahun 2020	Dokumen Pedoman Dan Pemeliharaan, Pelaporan, Perawatan Fasilitas Terminal	Keterbatasan SDM dan Waktu Pelaksanaan	Akan dilaksanakan: Sedang diusulkan agar kegiatan ini direalokasi untuk penanganan COVID-19
			Koordinasi Perencanaan Dan Harmonisasi Perencanaan Transportasi Jabodetabek	Telah dilaksanakan kegiatan : Konsinyering Penyusunan Perjanjian Kinerja Dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Serta Penyampaian Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Direktorat Prasarana	Mengakomodir kebutuhan perencanaan program kegiatan direktorat prasarana tahun 2020	Keterbatasan SDM dan Waktu Pelaksanaan	Sudah terlaksana: Konsinyering Direktorat Prasarana Akan dilaksanakan: Konsinyering Direktorat Prasarana terkait kegiatan yang akan dilakukan pada Tahun 2021 sesuai dengan pedoman RITJ
			DED Pelebaran dan Pendalaman Kanal Cikarang Bekasi Laut	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Terjadi perubahan judul kegiatan sehingga membutuhkan kelengkapan data dukungan, maka belum dapat dilaksanakan pelepasan kegiatan kontraktual	Akan dilaksanakan: Untuk kelengkapan dokumen data dukung lelang, maka agar pemilik kegiatan segera menindaklanjuti dan meminta persetujuan tanda tangan
			Lanjutan Pembangunan Terminal Jatijajar (PRIORITAS	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Belum dapat dilaksanakan pelepasan kegiatan	Akan dilaksanakan: Untuk kelengkapan dokumen data dukung

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Penjabaran				Rencana Tindak Lanjut
			Kegiatan NASIONAL)	Implementasi	Output	Permasalahan kontraktual dikarenakan dalam proses <i>review design</i>	
IKK 5 - Tersusunnya dokumen evaluasi atas pembangunan dan pengembangan Transportasi Jalan di wilayah Jabodetabek	2 Dokumen	-	Lanjutan Pembangunan Terminal Pondok Cabe (PRIORITAS NASIONAL)	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Belum dapat dilaksanakan pelekangan kegiatan kontraktual dikarenakan dalam proses <i>review design</i>	Akan dilaksanakan: Untuk melengkapi dokumen data dukung lelang, hasil <i>review design</i> dimintakan persetujuan tanda tangan
			Penyusunan Studi Pendahuluan OBC KPBU Cikarang Bekasi Laut (PRIORITAS NASIONAL)	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Sedang proses pelekangan kegiatan kontraktual	Akan dilaksanakan: Pemantauan pelaksanaan lelang dan memastikan waktu kegiatan kontrak tidak terlambat
			Monitoring Pembangunan Fasilitas Penunjang Angkutan Massal (Bogor, Depok, Tangerang)	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Data Rencana pembangunan dari Pemda terkait dan Transjakarta belum didapatkan	Akan dilaksanakan: Sedang diusulkan agar kegiatan ini direalisasi untuk penanganan COVID-19
			Monitoring Pembangunan Terminal Tipe A (Jatijajar, Poris Plawad, Pondok Cabe Dan Baranangsiang)	Telah dilaksanakan kegiatan : Peninjauan Pembangunan Kantor Sementara Terminal Baranangsiang dan Kegiatan Pengukuran Lokasi Pembangunan Terminal Pondok Cabe	Laporan Monitoring Pembangunan Terminal Tipe A	Menunggu proses lelang, apabila proyek pembangunan dimulai maka akan dimulai lagi kegiatan ini	Sudah terlaksana: Akan dilaksanakan: Akan dilakukan secara periodik ketika proyek sudah berjalan
IKK 9 - Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan prasarana	8 Dokumen	-	FS dan Basic Design Pembangunan LRT Lintas Rawa Buntu - Tangerang - Bandara Soetta	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Sedang proses pelekangan kegiatan kontraktual	Akan dilaksanakan: Pemantauan pelaksanaan lelang dan memastikan waktu kegiatan kontrak tidak terlambat

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan fasilitas pendukung perkeretaapian di jabodetabek	Target	Realisasi	Penjabaran				
			Kegiatan	Implementasi	Output	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
			FS dan Basic Design Pembangunan Jalur Kereta Api Lintas Nambo - Cileungsi - Bekasi	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Sedang proses pelelangan kegiatan kontraktual	Akan dilaksanakan: Pemantauan pelaksanaan lelang dan memastikan waktu kegiatan kontrak tidak terlambat
			FS dan Basic Design Pembangunan LRT Lintas Batu Ceper - Serpong	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Sedang proses pelelangan kegiatan kontraktual	Akan dilaksanakan: Pemantauan pelaksanaan lelang dan memastikan waktu kegiatan kontrak tidak terlambat
			SID Pembangunan Jalur Kereta Api Jalur Cileungsi - Jonggol - Cianjur	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Sedang proses pelelangan kegiatan kontraktual	Akan dilaksanakan: Pemantauan pelaksanaan lelang dan memastikan waktu kegiatan kontrak tidak terlambat
			SID Pembangunan Jalur Kereta Api Jalur Bogor s.d Rangkasbitung	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Sedang proses pelelangan kegiatan kontraktual	Akan dilaksanakan: Pemantauan pelaksanaan lelang dan memastikan waktu kegiatan kontrak tidak terlambat
			DED Pembangunan Perlintasan Tidak Sebidang Lintas Tanah Abang - Serpong	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Sedang proses pelelangan kegiatan kontraktual	Akan dilaksanakan: Pemantauan pelaksanaan lelang dan memastikan waktu kegiatan kontrak tidak terlambat
			Analisis Dampak Lalu Lintas pembangunan Underpass Bojong Gede di KM 42 148 JPL 26	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Sedang proses pelelangan kegiatan kontraktual	Akan dilaksanakan: Pemantauan pelaksanaan lelang dan memastikan waktu kegiatan kontrak tidak terlambat
			Penyusunan Studi Pendahuluan OBC KPBU Perpanjangan MRT Lebak Bulus s.d Pondok Cabe (PRIORITAS NASIONAL)	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Sedang proses pelelangan kegiatan kontraktual	Akan dilaksanakan: Pemantauan pelaksanaan lelang dan memastikan waktu kegiatan kontrak tidak terlambat

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Penjabaran				Rencana Tindak Lanjut
			Kegiatan	Implementasi	Output	Permasalahan	
IKK 11 - Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelayanan prasarana perkeretaapian di Jabodetabek	4 Dokumen	-	Monitoring dan Evaluasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian di Jabodetabek	Telah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian pada : - Lintas Batu Ceper-Tangrang, Pondok Cina-Depok, Cakung-Bekasi - LRT Jakpro Lintas Kelapa Gading – Velodrome - KA Commuter Line Lintas Jakarta Kota – Manggarai	Pemeriksaan jalur dan bangunan kelaikan prasarana perkeretaapian	Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kondisi eksisting di lapangan, terdapat permasalahan-permasalahan minor sehingga membutuhkan perbaikan. BPTJ harus berkoordinasi dengan DJKA untuk menghindari benturan tugas fungsi kegiatan tersebut.	Sudah terlaksana: Monitoring dan Evaluasi Kelaikan Prasarana di Jabodetabek Akan dilaksanakan: - Berkoordinasi dengan DJKA untuk tindak lanjut permasalahan yang ada di lapangan - Melakukan pemantauan terkait tindak lanjut permasalahan yang ada di lapangan
			Monitoring dan Evaluasi Perlindungan Sebidang di Jabodetabek	Telah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perlindungan Sebidang pada : - Jalur Perkeretaapian Lintas Poris-Tangerang, Klender Baru-Bekasi, Citayam-Nambo - Lintas Bekasi – Cikarang - Depok Baru-Citayam, Bekasi-Tambun, Poris-Rawabunya, Depok Baru-Universitas Indonesia	Pemeriksaan jalur perlintasan sebidang kereta api	Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kondisi eksisting di lapangan, terdapat permasalahan-permasalahan minor sehingga membutuhkan perbaikan. BPTJ harus berkoordinasi dengan DJKA untuk menghindari benturan tugas fungsi kegiatan tersebut.	Sudah terlaksana: Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan jalur Perlindungan Sebidang di Jabodetabek Akan dilaksanakan: - Berkoordinasi dengan DJKA untuk tindak lanjut permasalahan yang ada di lapangan - Melakukan pemantauan terkait tindak lanjut permasalahan yang ada di lapangan
			Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana Perkeretaapian di	Telah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Pemeriksaan Pembangunan Prasarana	Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kondisi	Sudah terlaksana: Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Penjabaran			
			Kegiatan	Implementasi	Output	Permasalahan
			Jabodetabek	Pembangunan Prasarana Perkeretaapian : - Lintas Citayam Nambo - Jalur Kereta Api Double Double Track (DDT) Lintas Manggarai – Bekasi - LRT Jabodetabek - Lintas Cawang - Cibubur	Perkeretaapian	eksisting di lapangan, terdapat permasalahan-permasalahan minor sehingga membutuhkan perbaikan. BPTJ harus berkoordinasi dengan DJKA untuk menghindari benturan tugas fungsi kegiatan tersebut.
			Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian MRT dan LRT	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Juni, namun dengan adanya bencana non alam yang telah terjadi maka akan ditindaklanjuti kegiatan tersebut
						Perkeretaapian di Jabodetabek Akan dilaksanakan: - Berkoordinasi dengan DJKA untuk tindak lanjut permasalahan yang ada di lapangan - Melakukan pemantauan terkait tindak lanjut permasalahan yang ada di lapangan
						Akan dilaksanakan: - Meninjau kembali kegiatan tersebut untuk dapat dilaksanakan - Pembuatan opsi alokasi dana untuk optimalisasi kegiatan jika tidak dapat dilaksanakan kegiatan tersebut

Jakarta, April 2020

DIREKTUR PRASARANA



DR. Ir. EDI NUR SALAM, ATD., MT

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19621212 198303 1 012