



LAPORAN MINGGU KE-9

20 Agustus 2023

PEKERJAAN PENGADAAN RADAR ARPA SIMULATOR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

NOMOR KONTRAK : PL.102/93/4/PIP.SMG-2023
TANGGAL KONTRAK : 23 MEI 2023
TENGGAT KONTRAK : 07 SEPTEMBER 2023
LOKASI PEKERJAAN : Jl. SINGOSARI RAYA NO.2A, WONODRI, KOTA SEMARANG

**LAPORAN MINGGUAN
PEKERJAAN PENGADAAN RADAR ARPA SIMULATOR
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**

- Minggu ke-9, 14 Agustus 2023

Deskripsi Pekerjaan:

E. INSTALASI D & INTEGRASI



a. Set-up Ruangan

- pengecatan dinding ruangan
- Pembersihan lantai
- **Pemasangan AC**

a. Instalasi Jaringan dan Listrik

b. Pemasangan dan Testing Simulator

Dokumentasi Pekerjaan:



**LAPORAN MINGGUAN
PEKERJAAN PENGADAAN RADAR ARPA SIMULATOR
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**


- Minggu ke-9, 15 Agustus 2023

Deskripsi Pekerjaan:

E. INSTALASI D & INTEGRASI

- Set-up Ruangan
- Instalasi Jaringan dan Listrik
 - Pemasangan MCB setiap Ruang Trainee
- Pemasangan dan Testing Simulator

Dokumentasi Pekerjaan:



**LAPORAN MINGGUAN
PEKERJAAN PENGADAAN RADAR ARPA SIMULATOR
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**


- Minggu ke-9, 16 Agustus 2023

Deskripsi Pekerjaan:

E. INSTALASI D & INTEGRASI

- Set-up Ruangan
- Instalasi Jaringan dan Listrik
- Pemasangan dan Testing Simulator**
 - Setup Console Setiap Ruangan

Dokumentasi Pekerjaan:



**LAPORAN MINGGUAN
PEKERJAAN PENGADAAN RADAR ARPA SIMULATOR
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**

- Minggu ke-9, 16 Agustus 2023

Deskripsi Pekerjaan:

E. INSTALASI D & INTEGRASI

- Set-up Ruangan
- Instalasi Jaringan dan Listrik
- Pemasangan dan Testing Simulator**
 - Pemasangan monitor 24 inch, Speaker, ups, komputer
RADAR ARPA 1,4,5, DAN 6

Dokumentasi Pekerjaan:



**LAPORAN MINGGUAN
PEKERJAAN PENGADAAN RADAR ARPA SIMULATOR
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**

- Minggu ke-9, 17 Agustus 2023

Deskripsi Pekerjaan:

E. INSTALASI D & INTEGRASI

a. Set-up Ruangan


- Melakukan Pengecatan Pintu Setiap Ruangan Radar ARPA dan Instructor

b. Instalasi Jaringan dan Listrik

c. Pemasangan dan Testing Simulator

- Melanjutkan Pemasangan monitor 24 inch, Speaker, ups, komputer RADAR ARPA Trainee 2,3,7

Dokumentasi Pekerjaan:



**LAPORAN MINGGUAN
PEKERJAAN PENGADAAN RADAR ARPA SIMULATOR
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**

- Minggu ke-9, 18 Agustus 2023

Deskripsi Pekerjaan:

E. INSTALASI D & INTEGRASI

- Set-up Ruangan
- Instalasi Jaringan dan Listrik
 - Melanjutkan pemasangan stop kontak di dinding
- Pemasangan dan Testing Simulator
 - Melakukan Pemasangan TV 32" Visual di setiap ruangan
 - melakukan Pemasangan monitor 24" Radar Antenna di dinding Setiap Ruangan

Dokumentasi Pekerjaan:



RADAR ARPA 7



RADAR ARPA 6

**LAPORAN MINGGUAN
PEKERJAAN PENGADAAN RADAR ARPA SIMULATOR
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**




- Minggu ke-9, 19 Agustus 2023

Deskripsi Pekerjaan:

E. INSTALASI D & INTEGRASI

- Set-up Ruangan
- Instalasi Jaringan dan Listrik**
 - Pemasangan lampu meja peta
- Pemasangan dan Testing Simulator**
 - Kalibrasi Hardware Steering dan Telegraph trainee 4,5,6,7,8
 - Melakukan Pemasangan CCTV 8 titik

Dokumentasi Pekerjaan:



**LAPORAN MINGGUAN
PEKERJAAN PENGADAAN RADAR ARPA SIMULATOR
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**



- Minggu ke-9, 20 Agustus 2023

Deskripsi Pekerjaan:

E. INSTALASI D & INTEGRASI

- Set-up Ruangan
- Instalasi Jaringan dan Listrik
 - Melanjutkan pemasangan lampu meja peta
- Pemasangan dan Testing Simulator
 - Melanjutkan Kalibrasi Hardware Steering dan Telegraph trainee 1,2,3

Dokumentasi Pekerjaan:



**LAPORAN MINGGUAN
PEKERJAAN PENGADAAN RADAR ARPA SIMULATOR
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**

- Minggu ke-9, 20 Agustus 2023

Ringkasan Pekerjaan Minggu ke - 9:

a. Set-up Ruangan

- Pengecatan dinding ruangan
- Setup Console Setiap Ruangan
- Pembersihan lantai
- Pemasangan AC

b. Instalasi Jaringan dan Listrik

- Pemasangan MCB setiap Ruang Trainee
- Melanjutkan pemasangan stop kontak di dinding
- Pemasangan lampu meja peta

c. Pemasangan dan Testing Simulator

- Pemasangan monitor 24 inch, Speaker, UPS, komputer RADAR ARPA 1,2,3,4,5, 6, dan 7
- Melakukan Pemasangan TV 32" Visual di setiap ruangan
- melakukan Pemasangan monitor 24" Radar Antenna di dinding Setiap Ruangan
- Melakukan Kalibrasi Hardware Steering dan Telegraph Radar ARPA trainee 1 Sampai dengan Trainee 7

MENGETAHUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M., M.M
Penata Muda Tk. I (III/b)
NIP. 19850429 201012 1003

Jakarta, 20 Agustus 2023

Laporan disiapkan oleh:
PT. Aman Rejeki Indonesia



M. FAJRI RAMDANI
Project Leader

Diketahui Oleh:



PT. AMAN REJEKI INDONESIA
Integrated Solutions



Donny Saksono
Direktur