



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK  
JL. LETJEN M.T. HARYONO KAV 45 – 46 JAKARTA (12770)



LEMBAR DISPOSISI

AGENDA SURAT SEKRETARIS BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK

Dari : Direktorat Angkutan  
Nomor Surat : 160/Dit.Angkutan/IV/2020  
Tanggal Surat : 21/04/2020  
Lampiran : -  
Perihal : Penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I Tahun 2020

No. Agenda Sesban : **469/SB/M/IV/2020** KODE PENYIMPANAN  
Tgl. Terima: 21/04/2020 Pukul: 14.00 WIB

Diteruskan Kepada, Yth	Mohon :	Prioritas :
<input type="checkbox"/> DIREKTUR ANGKUTAN <input type="checkbox"/> DIREKTUR LALU LINTAS <input type="checkbox"/> DIREKTUR PRASARANA <input checked="" type="checkbox"/> KABAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN <input type="checkbox"/> KABAG. KEPEGAWAIAN DAN UMUM <input type="checkbox"/> KABAG. HUKUM <input type="checkbox"/> KABAG. HUBUNGAN MASYARAKAT <input type="checkbox"/> PPK SEKRETARIAT <input type="checkbox"/> PPK ANGKUTAN <input type="checkbox"/> PPK LALU LINTAS <input type="checkbox"/> PPK PRASARANA <input type="checkbox"/> SPRI	<input checked="" type="checkbox"/> Ditindaklanjuti <input type="checkbox"/> Dikoreksi <input type="checkbox"/> Diselesaikan <input type="checkbox"/> Teliti dan Proses <input type="checkbox"/> Siapkan Jawaban <input type="checkbox"/> Dibahas Bersama <input type="checkbox"/> Harap Mewakili <input type="checkbox"/> Hadir Bersama Saya <input type="checkbox"/> Siapkan Bahan <input type="checkbox"/> Jadwalkan <input type="checkbox"/> Untuk Dimonitor <input type="checkbox"/> Untuk Diagendakan <input type="checkbox"/> Untuk Dikoordinasikan <input type="checkbox"/> Untuk Diketahui <input type="checkbox"/> Laporan <input type="checkbox"/> Untuk Diarsip	<input type="checkbox"/> SANGAT SEGERA <input type="checkbox"/> SEGERA <input type="checkbox"/> PENTING <input type="checkbox"/> RAHASIA <input type="checkbox"/> BIASA

CATATAN :



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

## BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK

JL. LETJEN. MT. HARYONO KAV 45-46  
JAKARTA 12770

TELP : (021) - 22791400  
FAX : (021) - 22791452  
(021) - 22791448

email : bptj@dephub.go.id  
home page: www.dephub.go.id

### NOTA - DINAS

Nomor : 160 / Dir.1 / IV / 2020

Kepada Yth. : Sekretaris Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek  
Dari : Direktur Angkutan  
Perihal : Penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi  
Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I Tahun 2020

1. Menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Badan Nomor 125/STB/IV/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dalam Kegiatan Triwulan I Tahun 2020.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terlampir disampaikan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dalam Kegiatan Triwulan I Tahun 2020 Direktorat Angkutan BPTJ.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 21 April 2020

DIREKTUR ANGKUTAN

**ACIA MULYANA, SH, MH**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19610509 198303 1 005

**KERTAS KERJA EVALUASI PELAKUKANAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
DIREKTORAT ANGKUTAN TRIWULAN I TAHUN 2020**

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Penjelasan			Rencana Tindak Lanjut
			Kegiatan	Implementasi	Output	
IKK 47- Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pengembangan Jaringan Travek Transportasi Jalan Dan Perairan di Jabodetabek	1 Dokumen	Pengembangan Travek Umama Prioritas (Transjabodetabek Ekspress)	Telah dilaksanakan kegiatan : Konsinsering Pembahasan Perencanaan kegiatan	Laporan Kegiatan dan Jadwal Rencana Kegiatan	Belum terdapat kendala dalam proses kegiatan	Akan dilaksanakan: survei pengembangan travek Utama Prioritas
IKK 44- Terlaksananya Pembinaan Pengembangan Angkutan Umum, Jalan, Perairan Dan Perkeretaapian di Wilayah Jabodetabek	3 Dokumen	Penghargaan Masrinis Teladan di Wilayah Jabodetabek	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Keterbatasan SDM dan Waktu Pelaksanaan	Akan dilaksanakan: Kegiatan akan segera dilaksanakan sesuai jadwal yaitu triwulan ke II
IKK 45- Terlaksananya Pengelolaan Operasional Terminal Angkutan Umum Berbasis Jalan dan Perairan	1 Dokumen	Pengoperasian 4 terminal yaitu : Barangsiang, kota Bogor, Poris Plawad Kota Tangerang, Pondok Cabe Tangerang Selatan, Latijajar Kota Depok	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Belum terdapat kendala dalam proses kegiatan	Akan dilaksanakan: Kegiatan akan segera dilaksanakan sesuai jadwal yaitu triwulan ke II
IKK 46- Tersusunnya Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Jaringan Travek Transportasi Jalan dan Perairan di Wilayah Jabodetabek	3 Dokumen	Pendataan, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan Umum di Wilayah Jabodetabek	Telah dilaksanakan kegiatan Konsinsering Pembahasan Program Kerjasama Kegiatan antara BPTJ dan STTD	Laporan Kegiatan dan Konsep MoU antara BPTJ dan STTD	Sedang Proses Kesejahteraan kerjasama dan Pelelongan Kegiatan kontraktual	Akan dilaksanakan: pemanfaatan pelaksanaan lelang dan memastikan waktu kegiatan kontrak tidak terlambat
IKK 49- Tersusunnya Dokumen Monitoring dan Evaluasi pengembangan Angkutan Umum Transportasi Perkeretaapian di Jabodetabek	1 Dokumen	Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum di Wilayah Jabodetabek	Telah dilaksanakan kegiatan : 1. Konsinsering Pembahasan Rencana Survei Penetapan Rute Travek Asal- Tujuan wilayah Jawa Barat Sejumlah 12 travek.	Laporan Kegiatan	Belum terdapat kendala dalam proses kegiatan	Akan dilaksanakan: dengan pemeriksaan SPM Angkutan Umum
IKK 50- Tersusunnya Dokumen Monitoring dan Evaluasi pengembangan Angkutan Umum Transportasi Perkeretaapian di Jabodetabek	3 Dokumen	Studi Masterplan Simpul Angkutan Umum di Wilayah Jabodetabek	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Sedang Proses Peletongan kegiatan kontraktual	Akan dilaksanakan: pemanfaatan pelaksanaan lelang dan memastikan waktu kegiatan kontrak tidak terlambat
		Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kereta Api Komuter di Jabodetabek	Telah dilaksanakan kegiatan Monitoring pelayanan Kereta Komuter Indonesia dalam rangka Penyelesaian Jadwal KRL	Laporan Kegiatan	Belum terdapat kendala dalam proses kegiatan	Akan dilaksanakan: Monitoring Standar Pelayanan Minimal Kereja di Wilayah Jabodetabek
		Survei Inventarisasi Angkutan Perairan di Wilayah Jabodetabek	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Keterbatasan Waktu Pelaksanaan Kegiatan	Akan dilaksanakan: renstra kegiatan Survei Inventarisasi angkutan perairan
		Perencanaan Teknis Kebutuhan Angkutan Orang Tidak Dalam Travek di Wilayah Jabodetabek	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Sedang Proses Peletongan kegiatan kontraktual	Akan dilaksanakan: pemanfaatan pelaksanaan lelang dan memastikan waktu kegiatan kontrak tidak terlambat

		Perencanaan Teknis Kebutuhan Angkutan Perumikiman di Wilayah Jabodetabek	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Sedang proses pelelangan kegiatan kontraktual	Akan dilaksanakan: pemantauan pelaksanaan lelang dan memastikan waktu kegiatan kontrak tidak terlambat
IKK 52 - Tersusunnya Penetapan Tarif Angkutan Umum Jalan Perairan dan Perkeretaapian di Wilayah Jabodetabek	1 Dokumen	Kajian Penyusunan Tarif Angkutan Umum di Wilayah Jabodetabek Kegiatan	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Sedang proses pelelangan kegiatan kontraktual	Akan dilaksanakan: pemantauan pelaksanaan lelang dan memastikan waktu kegiatan kontrak tidak terlambat
IKK 43 - Tersedianya Dokumen Perizinan Angkutan Umum Jalan dan Perairan di Wilayah Jabodetabek	4 Dokumen	Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Online Angkutan Umum	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Sedang proses pelelangan kegiatan kontraktual	Akan dilaksanakan: pemantauan pelaksanaan lelang dan memastikan waktu kegiatan kontrak tidak terlambat
		Pengadaan Peralatan Penunjang Perizinan Angkutan Umum	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Sedang proses pelelangan kegiatan kontraktual	Akan dilaksanakan: pemantauan pelaksanaan lelang dan memastikan waktu kegiatan kontrak tidak terlambat
		Pengadaan Kartu Eletronik Standar Pelayanan Angkutan Umum	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Sedang proses pelelangan kegiatan kontraktual	Akan dilaksanakan: pemantauan pelaksanaan lelang dan memastikan waktu kegiatan kontrak tidak terlambat
		Pengadaan Stiker Perizinan Angkutan Umum di Wilayah Jabodetabek	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Sedang proses pelelangan kegiatan kontraktual	Akan dilaksanakan: pemantauan pelaksanaan lelang dan memastikan waktu kegiatan kontrak tidak terlambat
IKK 53 - Terwujudnya Penyelegaraan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Angkutan Umum Jalan Perairan dan Perkeretaapian di wilayah Jabodetabek	1 Dokumen	Pembangunan Sistem Data Base Angkutan Kereta Api Penumpang Jabodetabek	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Sedang proses pelelangan kegiatan kontraktual	Akan dilaksanakan: pemantauan pelaksanaan lelang dan memastikan waktu kegiatan kontrak tidak terlambat
IKK 54 - Teraksanaanya Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Jaringan Lintas Angkutan Barang Jalan, Perairan, dan Perkeretaapian di Jabodetabek		Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kegiatan Pengaturan Angkutan Barang	Telah dilaksanakan Kegiatan: 1. Audiensi dengan Kadishub Prov. Jabar dan Kadis Bina Marja dan Penataan Ruang Prov. Jabar Perihai Permohonan Sainan (copy dokumentasi dan DED	Fs dan DED area jalan tambang untuk membantu kelengkapan proses usulan kepada PTN	Keterbatasan SDM dan Waktu Pelaksanaan	Sudah dilaksanakan: Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kegiatan Pengaturan Angkutan Barang di Wilayah Iaodetabek

Penerapan SMK (Sistem Manajemen Keselamatan) di Perusahaan Angkutan Barang	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Keterbatasan SDM dan Waktu Pelaksanaan	Akan dilaksanakan: penyusunan survey yang akan dilakukan untuk kebutuhan data penerapan SMK di Perusahaan Angkutan Barang
Pengembangan Angkutan Pemudik Moda pada Angkutan Barang	Telah dilaksanakan kegiatan: 1. FGD "Truck Fleet Modernization" dan Workshop Intermodal Freight	SOP Tata Cara Bongkar Muat Barang pada Stasiun Barang	Belum terdapat kendala dalam proses	Akan dilaksanakan: penyusunan survey yang akan dilakukan untuk kebutuhan data Pengembangan Angkutan Pemudik Moda pada Angkutan Barang
Pendataan, Penataan, dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan Barang	Telah dilaksanakan kegiatan: 1. Koordinasi Sertifikasi SNI di Kantor Badan Standarisasi Nasional 2. Audiensi Perihal Percepatan Pembangunan Infrastruktur Logistik di Bekasi 3. Konferencing Penyusunan Rencana Kerja Sub Direktorat Angkutan Barang TA 2020 4. Monitoring Angkutan Barang (c.q Lokasi Garasi dan Depo) Wilayah Tanjung Priok 5. Koordinasi dengan Instansi Terkait Perijinan Depo dan Garasi Serta Survey Wawancara dengan Pengelola Depo 6. Survei inventarisasi dan Permasalahan Jalan Akses Antar Kawasan Industri di Kabupaten Bekasi	1. SOP Tata Cara Pembuatan Sertifikas SNI Pada Modul SMK Angkutan Barang 2. Menginventarisasi infrastruktur dalam RTJ di wilayah Kab. Bekasi 3. Inventaris titik lokasi Garasi dan Depo di wilayah Tanjung Priok 4. - Informasi terkait garasi dan depo yang terdaftar resmi di DKI Jakarta - Informasi terkait penyebeb kemacetan yang berada di sekitar Depo Kontainer 5. Layout peta Kawasan Industri 6. Survei inventarisasi dan Permasalahan Jalan Akses Antar Kawasan Industri	1. Dalam proses pembuatan sertifikas SNI membutuhkan waktu 29 - 13 bulan untuk pengefisiannya 2. Terdapat beberapa lokasi depo yang tidak sesuai rencana tata ruang di wilayah Jakarta Utara 3. Terdapat masih banyak garasi dan depo yang tidak terdaftar resmi di DKI Jakarta - Kemacetan disebabkan oleh kendala teknis (Proses Lolo, Proses Penundaan Jauwal [Kapal]), kurangnya lahan depo untuk stabilizing truk sehingga terjadi penumpukan truk di jalan raya. 4. - Jalan akses kawasan industri sudah ada, namun dari pihak Lippo Cikarang memasang portal sehingga truk tidak dapat melintas melalui jalan akses antar kawasan industri - Jembatan akses jalan antar kawasan industri antara Kawasan MM2100 dan EIP terdapat rumah rubuh, sehingga menyebabkan jalur yang dapat digunakan untuk akses jalan hanya satu jalur	Akan dilaksanakan: akan menggumpulkan data hasil survei dan dilakukan evaluasi.
Semiloka Peningkatan Perilayanan Angkutan Barang di Wilayah Jabodetabek	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Keterbatasan SDM dan Waktu Pelaksanaan	Akan dilaksanakan: Kordinasi lebih lanut bersama pihak terkait untuk proses perencanaan dan harmoniasi angkutan pemupang dan barang Jabodetabek
Semiloka Pembinaan Sinkronisasi Pengaturan Operasional Angkutan Barang di Jabodetabek	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Keterbatasan SDM dan Waktu Pelaksanaan	Akan dilaksanakan: 1. Perjanjian Kerja Sama Antara BPTJ dengan PKT1 Tegal Terkait Penyusunan Modul SMK Angkutan Barang
Koordinasi Perencanaan dan Harmonisasi Angkutan Penumpang dan Barang Jabodetabek	Telah dilaksanakan kegiatan: 1. Koordinasi Penyusunan Modul Sistem Manajemen Kelelahan atau Tegal 2. Undangan Workshop Intermodal Freight Transport 3. Pengiatan Sinergi Stakeholder Transportasi Darat untuk Mewujudkan Visi Misi RI		Keterbatasan SDM dan Waktu Pelaksanaan	Akan dilaksanakan: Kordinasi lebih lanut bersama pihak terkait untuk proses perencanaan dan harmoniasi angkutan pemupang dan barang Jabodetabek
Rencana Induk Stasiun Angkutan Barang Jabodetabek	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Sedang proses pelengkapan kegiatan kontraktual	Akan dilaksanakan: Permantauan pelaksanaan tugas dan memastikan kegiatan kontrak tidak terlambat
Rencana Teknis Penyusunan SPM Terminal Barang	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Sedang proses pelengkapan kegiatan kontraktual	Akan dilaksanakan: Permantauan pelaksanaan tugas dan memastikan kegiatan kontrak tidak terlambat
IKK 55-	7 Dokumen Tersusunnya Dokumen Perencanaan Jaringan Jalan Angkutan Barang Jalan, Perairan, dan Perkeretaapian di Jabodetabek			

	Pembangunan Jaringan Lintas Angkutan Barang	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Sedang proses pelelahan kegiatan kontraktual	Akan dilaksanakan: Pemantauan pelaksanaan lelang dan memastikan kegiatan kontrak tidak terlambat
Rencana Teknis Penetapan Tipe Terminal Barang di Jabodetabek	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Sedang proses pelelahan kegiatan kontraktual	Akan dilaksanakan: Pemantauan pelaksanaan lelang dan memastikan kegiatan kontrak tidak terlambat	Akan dilaksanakan: Pemantauan pelaksanaan lelang dan memastikan kegiatan kontrak tidak terlambat
Rencana Teknis Penyusunan SPM Angkutan Barang di Wilayah Jabodetabek	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Sedang proses pelelahan kegiatan kontraktual	Akan dilaksanakan: Pemantauan pelaksanaan lelang dan memastikan kegiatan kontrak tidak terlambat	Akan dilaksanakan: Pemantauan pelaksanaan lelang dan memastikan kegiatan kontrak tidak terlambat
Penyusunan Database Angkutan Barang di Wilayah Jabodetabek	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Sedang proses pelelahan kegiatan kontraktual	Akan dilaksanakan: Pemantauan pelaksanaan lelang dan memastikan kegiatan kontrak tidak terlambat	Akan dilaksanakan: Pemantauan pelaksanaan lelang dan memastikan kegiatan kontrak tidak terlambat
Kajian Teknis Kebutuhan Pereudangan Dalam Operasional Angkutan Barang	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Sedang proses pelelahan kegiatan kontraktual	Akan dilaksanakan: Pemantauan pelaksanaan lelang dan memastikan kegiatan kontrak tidak terlambat	Akan dilaksanakan: Pemantauan pelaksanaan lelang dan memastikan kegiatan kontrak tidak terlambat
Kajian Teknis Kebutuhan Jasa Groundhandling Operasional Angkutan Barang	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Sedang proses pelelahan kegiatan kontraktual	Akan dilaksanakan: Pemantauan pelaksanaan lelang dan memastikan kegiatan kontrak tidak terlambat	Akan dilaksanakan: Pemantauan pelaksanaan lelang dan memastikan kegiatan kontrak tidak terlambat
IKK62 - Tercusumnya Dokumen Perencanaan sumber, pemakaian dan pengelolaan pendanaan angkutan wilayah Jabodetabek	3 Dokumen	- Pemberian Subsidi (PSO) Angkutan Umum Masal di Wilayah Jabodetabek	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Akan dilakukan pengalihan anggaran pemotongan anggaran dan dialihkan ke kegiatan lain
	Penerapan Teknis Strategi Sasaran Pemberian Subsidi Angkutan Umum di Jabodetabek	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Akan dilakukan pengalihan anggaran pemotongan anggaran dan dialihkan ke kegiatan lain	Akan dilaksanakan: pemotongan anggaran dan dialihkan ke kegiatan lain
	Kajian Teknis Pembangunan Infrastruktur dengan Skema Pembinaan Alternatif Wilayah Jabodetabek	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Akan dilakukan pengalihan anggaran pemotongan anggaran dan dialihkan ke kegiatan lain	Akan dilaksanakan: pemotongan anggaran dan dialihkan ke kegiatan lain
IKK64 - Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan angkutan	2 Dokumen	- Koordinasi Teknis Pendaaman dan Pengawasan Angkutan Wilayah Jabodetabek	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Belum terdapat kendala pada kegiatan ini
	Penyelegaraan Angkutan Lelaran, Natal dan Tahun Baru	Terlaksananya Kegiatan Angkutan Natal dan Tahun Baru pada bulan Januari 2020	Laporan Kegiatan	Adanya nama anggota yang bertugas terpaku di kegiatan lain	Sudah Terlaksana: Pikit Posko Angkutan Natal dan Tahun Baru Bidang Transportasi Jabodetabek, Pemantauan Ruas Tol, Jalur Puncak dan ATCS di Wilayah Jabodetabek
					Akan dilaksanakan: Kegiatan Angkutan lebaran
IKK65 -	7 Dokumen	- Pengawasan dan Monitoring	Terlaksananya Kegiatan:	Belum terdapat kendala pada kegiatan ini	Sudah Terlaksana: Beberapa

Penyelektoran Angkutan Wilayah Jabodetabek	<p>- Pemantauan dan Pengawasan terhadap Pool Bus AKAP di Jalan Raya Parung-Jakarta dan Pemantauan dan Pengawasan terhadap Bus dengan Tipe Pelayanan AKAP yang masuk dan keluar di Terminal Pondok Cabe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan Penyamanan Presepsi Penanganan Keterlibatan dan Pengakuan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Di Wilayah Jabodetabek</li> </ul> <p>- Pemantauan dan Pengakuan Hukum Angkutan Umum di Terminal DKI Jakarta</p>	<p>Kegiatan Pengawasan, Monitoring dan Pengakuan Hukum Angkutan di Wilayah Jabodetabek</p>	<p><b>Akan dilaksanakan:</b> Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Terhadap Operasional Angkutan Umum Di Terminal Tipe A dan Perusahaan Otobus di Wilayah Jabodetabek</p>
	<p>Pelaksanaan Inspeksi Keselemanatan Sarana Angkutan di Wilayah Jabodetabek</p>	<p>Kegiatan belum terlaksana</p>	<p>Belum terdapat kendala pada kegiatan ini</p>
Pengawasan dan Monitoring Dimensi dan Mutu Kendaraan Angkutan Barang	<p>Terlaksananya Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Dimensi dan Mutu Kendaraan Angkutan Barang</p>	<p>Output belum dihasilkan</p> <p>Laporan Kegiatan</p>	<p>Belum terdapat kendala pada kegiatan ini</p> <p><b>Akan dilaksanakan:</b> Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Dimensi dan Mutu Kendaraan Angkutan Barang</p>
Bimbingan Teknis Petugas Pengawasan Pemeriksa Angkutan Umum di wilayah Jabodetabek	<p>Kegiatan belum terlaksana</p>	<p>Output belum dihasilkan</p>	<p>Belum terdapat kendala pada kegiatan ini</p> <p><b>Akan dilaksanakan:</b> Bimbingan Teknis Petugas Pengawasan Pemeriksa Angkutan Umum di wilayah Jabodetabek</p>
Pengadaan Alat Pengawasan Mutu dan Dimensi Angkutan Barang	<p>Kegiatan belum terlaksana</p>	<p>Output belum dihasilkan</p>	<p>Belum terdapat kendala pada kegiatan ini</p> <p><b>Akan dilaksanakan:</b> Pengadaan Alat Pengawasan Mutu dan Dimensi Angkutan Barang</p>
Pengadaan Kendaraan Pengawasan Penyelektoran Angkutan di Wilayah Jabodetabek Roda 4	<p>Kegiatan belum terlaksana</p>	<p>Output belum dihasilkan</p>	<p>Belum terdapat kendala pada kegiatan ini</p> <p><b>Akan dilaksanakan:</b> Pengadaan Kendaraan Pengawasan Penyelektoran Angkutan di Wilayah Jabodetabek Roda 4</p>
Pengadaan Sistem Informasi Pengawasan dan Keselemanatan Angkutan di Wilayah Jabodetabek	<p>Kegiatan belum terlaksana</p>	<p>Output belum dihasilkan</p>	<p>Belum terdapat kendala pada kegiatan ini</p> <p><b>Akan dilaksanakan:</b> Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan dan Keselemanatan Angkutan di Wilayah Jabodetabek</p>
IKK66 - Tersebaranya Sistem Informasi Manajemen (SIM) pengawasan angkutan di wilayah Jabodetabek	<p>- Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan dan Keselemanatan Angkutan di Jabodetabek</p>	<p>Output belum dihasilkan</p>	<p>Belum terdapat kendala pada kegiatan ini</p> <p><b>Akan dilaksanakan:</b> Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan dan Keselemanatan Angkutan di Jabodetabek</p>

	Pengadaan Stiker Inspeksi Keselamatan Angkutan Jalan	Kegiatan belum teraksara	Output belum dihasilkan	Belum terdapat kendala pada kegiatan ini	Akan dilaksanakan: Pengadaan Stiker Inspeksi Keselamatan Angkutan Jalan
	Pengadaan Jaringan Alat Komunikasi Operasional Pengawasan Angkutan di Wilayah Jabodetabek	Kegiatan belum teraksara	Output belum dihasilkan	Belum terdapat kendala pada kegiatan ini	Akan dilaksanakan: Pengadaan Jaringan Alat Komunikasi Operasional Pengawasan Angkutan di Wilayah Jabodetabek
	Sosialisasi Keselamatan untuk Komunitas Pengguna Jalan	Kegiatan belum teraksara	Output belum dihasilkan	Belum terdapat kendala pada kegiatan ini	Akan dilaksanakan: Sosialisasi Keselamatan untuk Komunitas Pengguna Jalan
5 Dokumen	-	Sosialisasi Keselamatan Transportasi Untuk Anak Usia Dini	Output belum dihasilkan	Belum terdapat kendala pada kegiatan ini	Akan dilaksanakan: Sosialisasi Keselamatan Transportasi Untuk Anak Usia Dini
IKK67 - Pembinaan keselamatan sarana angkutan orang dan barang di wilayah Jabodetabek	Workshop Upaya Peningkatan Keselamatan Angkutan di Wilayah Jabodetabek	Kegiatan belum teraksara	Output belum dihasilkan	Belum terdapat kendala pada kegiatan ini	Akan dilaksanakan: Workshop Upaya Peningkatan Keselamatan Angkutan di Wilayah Jabodetabek
	Pembangunan Taman Edukatif Keselamatan Transportasi Kota Depok	Kegiatan belum teraksara	Output belum dihasilkan	Akan dilakukan pengalihan anggaran pembiayaan anggaran dan dialihkan ke Kegiatan lain	Akan dilaksanakan: Pengadaan Bahan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Pengadaan Bahan Sosialisasi Keselamatan Angkutan
	Pengadaan Bahan Sosialisasi Keselamatan Angkutan	Kegiatan belum teraksara	Output belum dihasilkan	Belum terdapat kendala pada kegiatan ini	