

JADWAL PELAKSANAAN DAN DATA LOKASI PEKERJAAN

Kementerian Negara / : Kementerian Perhubungan

Lembaga Unit Eselon I : Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Uraian Kegiatan :

- a. Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek ini dimaksudkan untuk menyusun konsep muatan revisi guna peningkatan nilai, kualitas, dan kinerja yang akan dicapai dari Rencana Induk Transportasi Jabodetabek untuk merealisasikan visi, misi, dan sasaran yang telah ditetapkan;
- b. Terlaksananya harmonisasi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 dengan kebijakan lain yang terkait di wilayah Jabodetabek;
- c. Terumuskannya kembali rencana beberapa unsur yang memiliki sifat strategis untuk transportasi di Jabodetabek;
- d. Terumuskannya kegiatan yang masih sesuai dengan kebijakan serta isu dan permasalahan yang terjadi di Jabodetabek dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 yang masih dapat diakomodir dalam RITJ kedepannya;
- e. Terumuskannya kegiatan, timeline dan penanggung jawab pada level Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Kementerian/Lembaga yang akan diakomodir dalam Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 dengan kebijakan lain yang terkait di wilayah Jabodetabek;
- f. Tersusunnya draft rancangan perubahan peraturan presiden terkait dengan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek.

Lokasi Pekerjaan : Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek - Jakarta Pusat (Kota)

Jadwal Pelaksanaan :

Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Prakualifikasi	31 Desember 2023 15:00	7 Januari 2024 15:00
Download Dokumen Kualifikasi	31 Desember 2023 15:05	10 Januari 2024 10:00
Penjelasan Dokumen Prakualifikasi	3 Januari 2024 08:00	3 Januari 2024 09:00
Kirim Persyaratan Kualifikasi	3 Januari 2024 10:00	10 Januari 2024 10:00
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	10 Januari 2024 10:01	22 Januari 2024 16:59
Pembuktian Kualifikasi	22 Januari 2024 09:00	22 Januari 2024 16:59
Penetapan Hasil Kualifikasi	22 Januari 2024 17:00	23 Januari 2024 11:59
Pengumuman Hasil Prakualifikasi	23 Januari 2024 12:00	24 Januari 2024 07:59
Masa Sanggah Prakualifikasi	24 Januari 2024 08:00	29 Januari 2024 08:00
Download Dokumen Pemilihan	29 Januari 2024 08:01	5 Februari 2024 10:59
Pemberian Penjelasan	1 Februari 2024 08:00	1 Februari 2024 09:00
Upload Dokumen Penawaran	1 Februari 2024 10:00	5 Februari 2024 10:59
Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis	5 Februari 2024 11:00	7 Februari 2024 10:59
Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis	7 Februari 2024 11:00	7 Februari 2024 12:59
Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga	7 Februari 2024 13:00	8 Februari 2024 10:59
Penetapan Pemenang	8 Februari 2024 11:00	8 Februari 2024 18:15
Perubahan Oleh FETRA NOVRIANDI AS	8 Februari 2024 11:00	8 Februari 2024 17:00
Alasan	Menyesuaikan dengan tahapan tender	
Pengumuman Pemenang	8 Februari 2024 18:16	9 Februari 2024 07:59

Perubahan Oleh FETRA NOVRIANDI AS	8 Februari 2024 17:01	9 Februari 2024 07:59
Alasan	Menyesuaikan dengan tahapan tender	
Masa Sanggah	9 Februari 2024 08:00	15 Februari 2024 08:00
Perubahan Oleh Ir. BRIAN FERI HARTONO, S.T., M.T	9 Februari 2024 08:00	14 Februari 2024 08:00
Alasan	Perubahan jadwal menyesuaikan dengan hari libur nasional berdasarkan Perpres No. 10 Tahun 2024 tgl. 6 Februari 2024 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilu tahun 2024 sebagai Hari Libur Nasional	
Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya	15 Februari 2024 08:01	15 Februari 2024 16:00
Perubahan Oleh Ir. BRIAN FERI HARTONO, S.T., M.T	14 Februari 2024 08:01	14 Februari 2024 16:00
Alasan	Perubahan jadwal menyesuaikan dengan hari libur nasional berdasarkan Perpres No. 10 Tahun 2024 tgl. 6 Februari 2024 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilu tahun 2024 sebagai Hari Libur Nasional	
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	16 Februari 2024 08:00	19 Februari 2024 16:00
Perubahan Oleh Ir. BRIAN FERI HARTONO, S.T., M.T	15 Februari 2024 08:00	19 Februari 2024 16:00

Alasan	Perubahan jadwal menyesuaikan dengan hari libur nasional berdasarkan Perpres No. 10 Tahun 2024 tgl. 6 Februari 2024 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilu tahun 2024 sebagai Hari Libur Nasional	
Penandatanganan Kontrak	19 Februari 2024 08:00	26 Februari 2024 16:00
Perubahan Oleh Ir. BRIAN FERI HARTONO, S.T., M.T	16 Februari 2024 08:00	26 Februari 2024 16:00
Alasan	Perubahan jadwal menyesuaikan dengan hari libur nasional berdasarkan Perpres No. 10 Tahun 2024 tgl. 6 Februari 2024 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilu tahun 2024 sebagai Hari Libur Nasional	