



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III PULAU BUNYU**

Jl. DERMAGA PERTAMINA NO.2
P. BUNYU - 77181

TELP. (0551) 2055615 - 2055616

Email : kanpelbunyu@yahoo.co.id

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
NOMOR : PL.107/01/03/UPP.BNY-2024**

**Pekerjaan Pemasangan Paving Block Halaman Kantor
Tahun Anggaran 2024**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Agung Basuki, SE

Jabatan : PPK Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pulau Bunyu

Alamat : Jl. Dermaga Pertamina No, 2 Pulau Bunyu Kab, Bulungan

Selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen**

Berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan **Pemasangan Paving Block Halaman Kantor** Tahun Anggaran 2024 Nomor : PL.107/01/02/UPP.BNY-2024 tanggal 10 Bulan Mei Tahun 2024, bersama ini memerintahkan :

Nama : **CV Deka Construction**

Alamat : Jl. Pamekar Timur II No. 31 RT 03 RW 03 Kel. Mekarmulya Kec. Panyileukan
Kota Bandung Provinsi Jawa Barat

Yang selanjutnya diwakili oleh Dede Kurniawan, ST

Selanjutnya disebut sebagai **Penyedia Jasa**

Untuk segera mulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Ruang Lingkup Pekerjaan : Pemasangan Paving Block Halaman Kantor Tahun Anggaran 2024.
2. Tanggal Mulai Kerja : 10 Mei 2024
3. Syarat-syarat Pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Dokumen Kontrak
4. Waktu Penyelesaian : Selama 60 (Enam Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada Tanggal 10 Juli 2024
5. Denda : Terhadap setiap hari pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau sesuai dengan Syarat-syarat Umum Kontrak dan Syarat-syarat Khusus Kontrak.

Pulau Bunyu, 10 Mei 2024

Untuk dan atas nama Pengguna
Pejabat Pembuat Komitmen



Agung Basuki, SE

Nip. 19810422 200604 1 001

Menerima dan menyetujui :
Untuk dan atas nama Penyedia
CV Deka Construction



Dede Kurniawan, ST
Direktur