

Tahap Tender Saat Ini [90261114] Pembangunan Gedung Layanan Administrasi Akademik, Ketarunaan, Keuangan, Umum dan Kerjasama



No Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan
1 Pengumuman Pascakualifikasi	21 Desember 2022 16:00	26 Desember 2022 16:00	Tidak Ada
2 Download Dokumen Pemilihan	21 Desember 2022 16:00	26 Desember 2022 16:00	Tidak Ada
3 Pemberian Penjelasan	23 Desember 2022 08:00	23 Desember 2022 09:00	Tidak Ada
4 Upload Dokumen Penawaran	23 Desember 2022 10:00	26 Desember 2022 16:00	Tidak Ada
5 Pembukaan Dokumen Penawaran	26 Desember 2022 16:01	30 Desember 2022 23:59	Tidak Ada
6 Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	26 Desember 2022 17:00	2 Januari 2023 12:00	Tidak Ada
7 Pembuktian Kualifikasi	2 Januari 2023 08:00	2 Januari 2023 16:00	Tidak Ada
8 Penetapan Pemenang	3 Januari 2023 08:00	3 Januari 2023 11:59	Tidak Ada
9 Pengumuman Pemenang	3 Januari 2023 12:00	3 Januari 2023 23:59	Tidak Ada
10 Masa Sanggah	4 Januari 2023 08:00	9 Januari 2023 08:00	Tidak Ada
11 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	10 Januari 2023 08:00	16 Januari 2023 16:00	Tidak Ada
12 Penandatanganan Kontrak	11 Januari 2023 08:00	20 Januari 2023 16:00	Tidak Ada