

BERITA ACARA
PEMERIKSAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN 3 (Tiga) UNIT
KAPAL PATROLI KELAS IV ALUMINIUM MYC 2022 - 2023

Nomor : 059/BS-T/BA/III-2023

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Tujuh belas** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh tiga** yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama/NIP : Ir. BEN SANTOSA
Jabatan : Direktur PT. BEN SANTOSA
Dalam hal ini bertindak sebagai **GALANGAN PEMBANGUN**

Nama/NIP : ZAENAL ABIDIN, ST
Jabatan : Direktur PT. SUWONDO SANDIKA
Dalam hal ini bertindak sebagai **KONSULTAN PENGAWAS**

Dalam hal ini Pihak Galangan Pembangun dan Konsultan Pengawas menyatakan bahwa pekerjaan pembangunan 3 (Tiga) unit Kapal Patroli Kelas IV Aluminium MYC 2022 - 2023 sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor HH.01/KPL-IV/PFKPLP/XII/2022 Tanggal 20 Desember 2022 telah mencapai prosentase fisik sebesar 44,628 % pada tanggal 17 Maret 2023 (sesuai dengan progress report terlampir)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KONSULTAN PENGAWAS

PT. SUWONDO SANDIKA





ZAENAL ABIDIN, ST

Direktur

GALANGAN PEMBANGUN

PT BEN SANTOSA



Ir. BEN SANTOSA

Direktur

Mengetahui

AN. KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



ADHIPRANA PANDIA

NIP. 197309052006041001

TIM TEKNIS
SATKER PFKPLP



AJI SUGANDA, ST, MT

NIP. 198102232006041001