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31 Desember 2023 13:24 ROCHIM SLAMET

31 Desember 2023 14:18 FETRA NOVRIANDI AS

31 Desember 2023 13:13 Ir. BRIAN FERI HARTONO, S.T., M.T

31 Desember 2023 13:15 AISYAH

Jadwal

Tahapan Mulai Akhir

Pengumuman Prakualifikasi 31 Desember 2023 15:00 7 Januari 2024 15:00

Download Dokumen Kualifikasi 31 Desember 2023 15:05 10 Januari 2024 10:00

Penjelasan Dokumen Prakualifikasi 3 Januari 2024 08:00 3 Januari 2024 09:00

Kirim Persyaratan Kualifikasi 3 Januari 2024 10:00 10 Januari 2024 10:00

Evaluasi Dokumen Kualifikasi 10 Januari 2024 10:01 22 Januari 2024 16:59

Pembuktian Kualifikasi 22 Januari 2024 09:00 22 Januari 2024 16:59

Penetapan Hasil Kualifikasi 22 Januari 2024 17:00 23 Januari 2024 11:59

Pengumuman Hasil Prakualifikasi 23 Januari 2024 12:00 24 Januari 2024 07:59

Masa Sanggah Prakualifikasi 24 Januari 2024 08:00 29 Januari 2024 08:00

Download Dokumen Pemilihan 29 Januari 2024 08:01 5 Februari 2024 10:59

Pemberian Penjelasan 1 Februari 2024 08:00 1 Februari 2024 09:00

Upload Dokumen Penawaran 1 Februari 2024 10:00 5 Februari 2024 10:59

Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: 
Administrasi dan Teknis

5 Februari 2024 11:00 7 Februari 2024 10:59

Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan 
Teknis

7 Februari 2024 11:00 7 Februari 2024 12:59

Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: 
Harga

7 Februari 2024 13:00 8 Februari 2024 10:59

Penetapan Pemenang 8 Februari 2024 11:00 8 Februari 2024 18:15

Perubahan Oleh FETRA NOVRIANDI AS 8 Februari 2024 11:00 8 Februari 2024 17:00

Alasan Menyesuaikan dengan tahapan tender

Pengumuman Pemenang 8 Februari 2024 18:16 9 Februari 2024 07:59
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Perubahan Oleh FETRA NOVRIANDI AS 8 Februari 2024 17:01 9 Februari 2024 07:59

Alasan Menyesuaikan dengan tahapan tender

Masa Sanggah 9 Februari 2024 08:00 15 Februari 2024 08:00

Perubahan Oleh Ir. BRIAN FERI HARTONO, 
S.T., M.T

9 Februari 2024 08:00 14 Februari 2024 08:00

Alasan Perubahan jadwal menyesuiakan dengan hari libur nasional 
berdasarkan Perpres No. 10 Tahun 2024 tgl. 6 Februari 2024 tentang 
Hari Pemungutan Suara Pemilu tahun 2024 sebagai Hari Libur Nasional

Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya 15 Februari 2024 08:01 15 Februari 2024 16:00

Perubahan Oleh Ir. BRIAN FERI HARTONO, 
S.T., M.T

14 Februari 2024 08:01 14 Februari 2024 16:00

Alasan Perubahan jadwal menyesuiakan dengan hari libur nasional 
berdasarkan Perpres No. 10 Tahun 2024 tgl. 6 Februari 2024 tentang 
Hari Pemungutan Suara Pemilu tahun 2024 sebagai Hari Libur Nasional

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 16 Februari 2024 08:00 19 Februari 2024 16:00

Perubahan Oleh Ir. BRIAN FERI HARTONO, 
S.T., M.T

15 Februari 2024 08:00 19 Februari 2024 16:00

Alasan Perubahan jadwal menyesuiakan dengan hari libur nasional 
berdasarkan Perpres No. 10 Tahun 2024 tgl. 6 Februari 2024 tentang 
Hari Pemungutan Suara Pemilu tahun 2024 sebagai Hari Libur Nasional

Penandatanganan Kontrak 19 Februari 2024 08:00 26 Februari 2024 16:00

Perubahan Oleh Ir. BRIAN FERI HARTONO, 
S.T., M.T

16 Februari 2024 08:00 26 Februari 2024 16:00

Alasan Perubahan jadwal menyesuiakan dengan hari libur nasional 
berdasarkan Perpres No. 10 Tahun 2024 tgl. 6 Februari 2024 tentang 
Hari Pemungutan Suara Pemilu tahun 2024 sebagai Hari Libur Nasional

Dokumen Kualifikasi

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim

DP Seleksi Kualifikasi pek. Konsep Muatan Revisi Perpres No.55 tahun 
2018.pdf

31 Desember 2023 11:
57

ROCHIM_POKJA

DP Seleksi Kualifikasi pek. Konsep Muatan Revisi Perpres No.55 tahun 
2018.pdf

31 Desember 2023 13:
12

FERIBRIAN_POK
JA

Penjelasan Dokumen Prakualifikasi
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