



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA SILAMPARI**

Jl. Lapter Kel. Air Kuti
Lubuklinggau Timur I Lubuklinggau 31626

email : bdr.silampari76@gmail.com

Telp : 0733 – 3280046
Fax : 0733 – 3280046

**BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA (PHO)
PEKERJAAN LANJUTAN PELAPISAN RUNWAY, TURNING AREA DAN TAXIWAY (LELANG
TIDAK MENGIKAT)**

Nomor : 143/PPK-GTS/BAST/III/2023

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Sepuluh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (10-03-2023)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **RAHMAT FADLI**

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bandar Udara Gatot Soebroto

Alamat : Jl. Lintas Sumatera Kel. Ramsai Kec. Way Tuba Way Kanan Lampung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : SK. 696 TAHUN 2022 tanggal 05 Desember 2023 tentang Pembentukan Pengelola Anggaran Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Silampari Di Lubuklinggau Tahun Anggaran 2023, sebagai pihak Pengguna Barang/Jasa, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **ROBY ADHITAMA SH**

Jabatan : Direktur PT BELIBIS RAYA GROUP

Alamat : Jl. Sersan M. Taha Manna

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT BELIBIS RAYA GROUP sebagai Pihak Penyedia Barang dan Jasa, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Telah melakukan serah terima pertama pekerjaan Lanjutan Pelapisan Runway, Turning Area dan Taxiway (Lelang Tidak Mengikat) sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 697/PPK-GTS/KONTRAK/XI/2022 tanggal 21 November 2022, addendum 1 nomor : 051/PPK-GTS/ADD/II/2023 tanggal 24 Januari 2023 dan addendum 2 nomor : 138/PPK-GTS/ADD/III/2023 tanggal 09 Maret 2023 dengan nilai sebesar Rp 23.895.880.460,- (Dua Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA telah menerima pekerjaan tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 141/PPK-GTS/BA/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 142/PPK-GTS/BA/III/2023 tanggal 10 Maret 2023.
2. Kerusakan-kerusakan dan kekurangan-kekurangan serta cacat selama masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan 06 September 2023, sesuai syarat kontrak, maka pekerjaan ini masih menjadi tanggungjawab dan kewajiban PIHAK KEDUA atau kontraktor yang bersangkutan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Way Kanan, tanggal tersebut di atas
Yang Menerima

**PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BANDAR UDARA GATOT SOEBROTO**

Yang Menyerahkan
PIHAK KEDUA
PT BELIBIS RAYA GROUP

PT. BELIBIS RAYA GROUP
MANNA BENGKULU SELATAN
ROBY ADHITAMA, SH
Direktur



RAHMAT FADLI
NIP. 19820118 201012 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA SILAMPARI

Jl. LapterKel. Air Kuti
LubuklinggauTimur I Lubuklinggau 31626

email : bdr.silampari76@gmail.com

Telp : 0733 – 3280046
Fax : 0733 – 3280046

BERITA ACARA KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN

Nomor : 142/PPK-GTS/BA/III/2023

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Sepuluh** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (10-03-2023)**, kami Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Gatot Soebroto. Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : SK.696 Tahun 2022 tanggal 05 Desember 2022 yang selanjutnya disebut "Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)", telah melaksanakan pemeriksaan pada:

1. Pekerjaan : Lanjutan Pelapisan Runway, Turning Area dan Taxiway (Lelang Tidak Mengikat)
2. Lokasi : Bandar Udara Gatot Soebroto
3. Nomor Kontrak : 697/PPK-GTS/KONTRAK/XI/2022 Tanggal 21 November 2022
4. Addendum : 051/PPK-GTS/ADD/I/2023 Tanggal 24 Januari 2023
138/PPK-GTS/ADD/III/2023 Tanggal 09 Maret 2023
5. Nilai Kontrak : Rp. 23.895.880.460,- (Dua Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah)
6. Kontraktor Pelaksana : PT BELIBIS RAYA GROUP

Bahwa progres fisik Pekerjaan Pelapisan Runway telah mencapai **100% (Seratus Persen)** sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pelapisan Runway Nomor : 141/PPK-GTS/BA/III/2023 tanggal 10 Maret 2023.

Demikian Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan seperlunya.

Way Kanan, 10 Maret 2023

Penyedia
PT BELIBIS RAYA GROUP

PT. BELIBIS RAYA GROUP
MANNA-BENGGOLU SELATAN
WEWEN JUNI PUTRA, S.T
Project Manager

Konsultan
PT SECON DWITUNGAL PUTRA

RACHMAT HIDAYAT, S.T
Team Leader

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BANDAR UDARA GATOT SOEBROTO



RAHMAT FADLI
NIP. 19820118 201012 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA SILAMPARI

Jl. LapterKel. Air Kuti
LubuklinggauTimur I Lubuklinggau 31626

email : bdr.silampari76@gmail.com

Telp : 0733 – 3280046
Fax : 0733 – 3280046

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

No : 141/PPK-GTS/BA/III/2023

Pada Hari ini **Jumat** tanggal **Sepuluh** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (10-03-2023)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

RAHMAT FADLI : Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Gatot Soebroto
RACHMAT HIDAYAT, S.T : Team Leader PT Secon Dwitunggal Putra
WEWEN JUNI PUTRA, S.T : Project Manager PT Belibis Raya Group
M. MADA ANGGANA : Pengawas Pekerjaan

Atas Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor : 697/PPK-GTS/KONTRAK/XI/2022 tanggal 21 November 2022, addendum 1 nomor: 051/PPK-GTS/ADD/I/2023 tanggal 24 Januari 2023 dan addendum 2 Nomor : 138/PPK-GTS/ADD/III/2023 tanggal 09 Maret 2023 dengan nilai kontrak : Rp. 23.895.880.460,- (*Dua Puluh tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah*). Kami telah mengadakan pemeriksaan atas item pekerjaan yang mengalami perubahan dengan hasil terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Way Kanan, 10 Maret 2023

PENYEDIA
PT BELIBIS RAYA GROUP

PT. BELIBIS RAYA GROUP
MANNA BENGKULU SELATAN
WEWEN JUNI PUTRA, S.T
Project Manager

KONSULTAN
PT SECON DWITUNGGAL PUTRA

RACHMAT HIDAYAT, S.T
Team Leader

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BANDAR UDARA GATOT SOEBROTO

RAHMAT FADLI
NIP. 19820118 201012 1 001

PENGAWAS PEKERJAAN

M. MADA ANGGANA
NIP. 19880322 201012 1 006