

Halaman 1 dari 1

Dipindai dengan CamScanner

Halaman 1 dari 1

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 7.499.510.972,00

Jenis Tagihan	: NON GAJI KONTRAKTUAL
Jatuh Tempo	: 2 Hari
Cara Bayar	: SP2D
No. Register	: 00000001

 Dipindai dengan CamScanner



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR
Untuk KPPN

2

NPWP : 00 025 927 5 025 000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : PENINGKATAN FUNGSI KESATUAN PENJAGAAN LAUT
DAN PANTAI

Alamat WP : Jl. Medan Merdeka Barat No. 8

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

4 1 1 2 1 1

Kode Jenis Setoran

9 1 0

Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Modal sesuai Kontrak
Nomor: HH.01/KPL-IV/PFKPLP/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022
dan BAPP Nomor: 01/BAP/KPL-IV/III/2023 tanggal 20 Maret 2023

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
		X									

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2 0 2 3

Diisi Tahun terbitnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 837.508.839,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Wajib Pajak / Penyotor

Tanggal

Nama :

Nama :



"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

2

Untuk KPPN

NPWP :

0	1	2	2	7	4	5	3	6	6	1	3	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : BEN SANTOSA

Alamat WP : Jl. Nilam Baru No.20 Tanjung Perak Surabaya

NOP :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

4	1	1	1	2	2
---	---	---	---	---	---

Kode Jenis Setoran

9	1	0
---	---	---

Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Modal sesuai Kontrak
Nomor: HH.01/KPL-IV/PFKPLP/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022
dan BAPP Nomor: 01/BAP/KPL-IV/III/2023 tanggal 20 Maret 2023

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
		X									

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2	0	2	3
---	---	---	---

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan :

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 114.205.751,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Seratus Empat Belas Juta Dua Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal

Bendahara Pengeluaran

SATUAN KERJA
PENINGKATAN PONGS
KESATUAN PENJAJARAN
LAUT DAN PANTAI
NORCAHYONO, SE
NIP. 198603062000000001

Nama :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

LAPORAN KONTRAK

KARTU PENGAWASAN KONTRAK

SATKER

439180

PENINGKATAN FUNGSI
KESATUAN PENJAGAAN LAUT
DAN PANTAI

Per Tanggal

27-Mar-2023

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN

Informasi Supplier

NRS : 191924
SPAN Nama Supplier : PT. BEN SANTOSA_012274536813000
Nama Supplier : PT. BEN SANTOSA
NPWP : 012274536813000
Nama Site : 2_60165

Informasi Bank/Pihak Ketiga

Nama Pihak Ketiga : PT. BEN SANTOSA
Nama Bank : BANK RAKYAT INDONESIA
No rekening : 032801001477305
Nama Pemilik Rekening : PT. BEN SANTOSA
Mata Uang : Rupiah

Tipe Komitmen : Release Multi Year
CAN Tahunan : A/133.22008384/2/0
Nilai Kontrak Tahunan : 25,823,404,413.00
Satker : 439180 PENINGKATAN FUNGSI KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI
No. Kontrak : HH.01/KPL-IV/PFKPLP/XII/2022
No. RFC : 439180|2023|HH.01/KPL-IV/PFKPLP/XII/2022|0|940688
Tanggal Kontrak : 20-Dec-2022
Tanggal Mulai Kontrak : 02-Jan-2023
Jangka Waktu Pemeliharaan : 0
Uang Muka :
Porto Pembayaran LOAN/GOI : 0/100
Catatan Tambahan : DIPA-022.04.1.439180/2023;30-Nov-2022; ;
No. Addendum :
Ketentuan Sanksi : denda keterlambatan sebesar 1 (satu persim) per hari dari nilai Kontrak (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan
Keterangan : Pekerjaan Pembangunan 3 (Tiga) Unit Kapal Patroli Kelas IV Aluminium MYC 2022-2023

Tanggal Selesai Kontrak : 17-Jul-2023

Tanggal Addendum :

Kategori PHLN :

Mata Uang : Rupiah

Tipe Kurs : -

Nilai Kurs : 0.00

No.	Keterangan	Kategori	Nilai	Uang Muka		Retensi		Termin	Keterangan	Jadwal	Nilai Termin	No SPM	Pengembalian Uang Muka	Potongan Retensi	COA
				%	Nilai	%	Nilai								
1	Pekerjaan Pembangunan 3 (Tiga) Unit Kapal Patrol	RM	25,823,404,413.00	0.0	0.00	0.0	0.00	2	Termin I	19 Mei 2023	8,451,225,562.00	02006A	0.00	0.00	435180.12.5352111.02204DA.4658RAE.A0030000 51.00090.1.0151.2.000006.000000
								3	Termin II	17 Juli 2023	17,372,178,851.00		0.00	0.00	

No.	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SPM (Kotor)	Potongan							Jumlah Potongan	Nilai SP2D (Bersih)
						PPN	PPn,BM	PPH	Potongan Lainnya	Denda	Retensi	Potongan UM		

Total Uang Muka	0.00	Nilai Kontrak Tahunan	25,823,404,413.00	Total Pembayaran	0.00
Total Pengembalian UM	0.00	Total Realisasi	0.00	Total Potongan	0.00
Sisa Uang Muka	0.00	Total Yang Belum terealisasi	25,823,404,413.00	Total Pembayaran	0.00



KARTU PENGAWASAN KONTRAK SATKER PFKPLP (439180)

Paket Pekerjaan

Pembangunan 3 (Tiga) Unit Kapal Patroli Kelas IV Aluminium

Pelaksana : PT BEN SANTOSA
Jalan Nilam Barat Baru No. 20 Surabaya

Kontrak Nomor : HH.01/KPL-IV/PFKPLP/XII/2022
tanggal 20 Desember 2022

Nilai Kontrak : Rp 30.380.475.780,00

JENIS PEMBAYARAN	PEMBAYARAN	POTONGAN UM	YG DITERIMA	REALISASI	PPN	PPH	TA	TOTAL REALISASI
UM	4.557.071.367		4.557.071.367	4.557.071.367	451.601.667	61.582.046	2022	4.043.887.654
Tahun Anggaran 2022		-	4.557.071.367	4.557.071.367	451.601.667	61.582.046		4.043.887.654
Termin - 1	9.942.618.308	1.491.392.746	8.451.225.562	8.451.225.562	837.508.839	114.205.751	2023	7.499.510.972
Jumlah Total		1.491.392.746	13.008.296.929	13.008.296.929	1.289.110.506	175.787.797	-	11.543.398.626



From **Dionysia Okta Suryaningtyas_**
To **ADHI0093@SAKTI.MAIL.GO.ID.AMERICAN**
Sent **06-FEB-23 14:49:45**
ID **123207811**

Kontrak Tahunan (Web) 22008384/2 has been approved.

Kontrak Tahunan (Web) 22008384/2 Amount: IDR 25.823.404.413;

Tax: IDR 0.

Description: Pekerjaan Pembangunan 3 (Tiga) Unit Kapal Patroli Kelas IV Aluminium MYC 2022-2023

Preparer: Rinda Kurnia Sari_

Note:

>> Informasi Supplier

SPAN No Supplier	191924
SPAN Nama Supplier	PT. BEN SANTOSA-012274536613000
Nama Supplier	PT. BEN SANTOSA
NPWP	012274536613000
Nama Site	2_60165

>> Informasi Bank/Pihak
Ketiga

Nama Pihak Ketiga	
Nama Bank	BANK RAKYAT INDONESIA
No Rekening	032801001477305
Nama Pemilik Rekening	PT. BEN SANTOSA
Mata Uang	IDR

>> Informasi Kontrak

Tipe Komitmen	Release Multi Year
Tipe Kontrak	Annual Year
CAN Annual Year	A/133.22008384/2/0
CAN Multi Year	M/133.22008384/0/0
Nilai Annual Year	25.823.404.413,00
Satker	439180 PENINGKATAN FUNGSI KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI
No. Kontrak	HH.01/KPL-IV/PFKPLP/XII/2022
No. RFC	439180 2023 HH.01/KPL-IV/PFKPLP/XII/2022 0 940688
Tanggal Kontrak dibuat	20-Dec-2022
Tanggal Mulai Kontrak	
Tanggal Selesai Kontrak	
Tanggal Adendum	
Jangka Waktu Pemeliharaan	
Porsi Pembayaran LOAN/GOI	

Kategori PHLN
Catatan Tambahan
Mata Uang
No. Addendum
Ketentuan Sanksi

DIPA-022.04.1.439180/2023 ; 30-NOV-2022 ; ; ;
IDR

Keterangan

Pekerjaan Pembangunan 3 (Tiga) Unit Kapal Patroli Kelas IV Aluminium MYC 2022-2023

Line Information

Line	Keterangan	Kategori	Nilai	Uang Muka (Nilai)	Retensi (%)	Retensi (Nilai)	Termin	Keterangan	Jadwal	Nilai	Pengembalian Uang Muka	Potongan Retensi	Distribusi	Tipe Distribusi	Nilai	COA
1	Pekerjaan Pembangunan 3 (Tiga) Unit Kapal Patroli Kelas IV Aluminium MYC 2022-2023	RM	25.823.404.413,00	,00	0	,00	2	Termin I	19 - May-2023	8.451.225.562,00			1	Biaya	8.451.225.562,00	439180.133.532111.02204GA.4658RAE.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000
							3	Termin II	17 - Jul-2023	17.372.178.851,00			1	Biaya	17.372.178.851,00	439180.133.532111.02204GA.4658RAE.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000

From **Dionysia Okta Suryaningtyas_**
To **ADHI0093@SAKTI.MAIL.GO.ID.AMERICAN**
Sent **20-DEC-22 11:26:24**
ID **122372132**

Kontrak Multi Year (Web) 22008384/0 has been approved.

Kontrak Multi Year (Web) 22008384/0 Amount: IDR
30.380.475.780;
Tax: IDR 0.
Description: Pekerjaan Pembangunan 3 (Tiga) Unit Kapal
Patroli Kelas IV Aluminium MYC 2022-2023

Preparer: Erniwati

Note:

>> Informasi Supplier

SPAN No Supplier	191924
SPAN Nama Supplier	PT. BEN SANTOSA-012274536613000
Nama Debitur	PT. BEN SANTOSA
NPWP	012274536613000
Nama Site	2_60165

>> Informasi Bank/Pihak Ketiga

Nama Pihak Ketiga	
Nama Bank	BANK RAKYAT INDONESIA
No Rekening	032801001477305
Nama Pemilik Rekening	PT. BEN SANTOSA
Mata Uang	IDR

>> Informasi Kontrak

Tipe Komitmen	Kontrak
Tipe Kontrak	Multi Year
CAN Multi Year	M/133.22008384/0/0
Nilai Multi Year	30.380.475.780,00
Satker	439180 PENINGKATAN FUNGSI KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI
No. Kontrak	HH.01/KPL-IV/PFKPLP/XII/2022
No RFC	439180 2022 HH.01/KPL-IV/PFKPLP/XII/2022 0 908635
Tanggal Kontrak dibuat	20-Dec-2022
Tanggal Mulai Kontak	20-Dec-2022
Tanggal Selesai Kontrak	17-Jul-2023
Tanggal Addendum	
Jangka Waktu Pemeliharaan	0
Uang Muka	
Porsi Pembayaran LOAN/GOI	0/100
Kategori PHLN	-7.207337,112.721455
Catatan Tambahan	DIPA-022.04.1.439180/2022 ; 17-NOV-2021 ; ; ;
Mata Uang	IDR
No. Addendum	
Ketentuan Sanksi	denda keterlambatan sebesar 1 (satu permil) per hari dari nilai Kontrak (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan
Keterangan	Pekerjaan Pembangunan 3 (Tiga) Unit Kapal Patroli Kelas IV Aluminium MYC 2022-2023

PENGESAHAN

SALINAN / FOTO COPY SESUAI ASLINYA
JAKARTA 01 DESEMBER 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SATUAN KERJA PENINGKATAN FUNGSI
KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
ADHIPRANA PANDIA
NIP. 19730719800604 1 001



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : PL.107/8/4 Phb 2022 Jakarta, 15 Agustus 2022
Klasifikasi : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Rekomposisi Anggaran Kontrak Tahun Jamak Kegiatan Pembangunan Kapal Patroli Kelas IV Aluminium pada Satker Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai TA. 2022-2023

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut

1. Menunjuk :

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 60/PMK.02/2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:93/PMK.02/2020 tanggal 22 Juli 2020.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK.02/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran.
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Satker Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Nomor: SP.DIPA-022.04.1.439180-/2022 Revisi ke-3 tanggal 13 Juni 2022 (Kode Digital Stamp DS:2831-0599-7731-5412).
- Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: PL.107/94/20/DJPL/2022 tanggal 26 Juli 2022 hal Permohonan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*) Kegiatan Pembangunan Kapal Patroli Kelas IV Aluminium pada Satker Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai TA. 2022-2023.

Bersama ini disampaikan bahwa Pengurangan Volume dan Rekomposisi Anggaran Kontrak Tahun Jamak Kegiatan Pembangunan Kapal Patroli Kelas IV Aluminium termasuk Supervisi Tahun Anggaran 2022-2023 pada Satker Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai dengan sumber dana Rupiah Murni (RM) dapat ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Kegiatan	Semula			Menjadi			Keterangan
		Vol.	2022	2023	Vol.	2022	2023	
1	Pembangunan Kapal Patroli Kelas IV Aluminium termasuk Supervisi	5 Unit	23.550.000.000	31.450.000.000	3 Unit	14.130.000.000	18.870.000.000	Waktu Pelaksanaan 210 (dua Ratus Sepuluh) hari kalender
Jumlah			55.000.000.000			33.000.000.000		

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Dirjen Perhubungan Laut/Direktur Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai sebagai Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas pelaksanaan anggarannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 1 butir 19 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Direktur Jenderal Perhubungan Laut agar memastikan terpenuhinya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menjamin kelangsungan pendanaan atas penyelesaian pekerjaan tersebut di atas dan memprioritaskan alokasi anggaran sampai dengan pekerjaan tersebut selesai.
 - b. Sumber Pendanaan untuk kegiatan yang mendapat izin Kontrak Tahun Jamak berasal dari pagu Ditjen Perhubungan Laut sudah dialokasikan dan bukan merupakan pagu tambahan.
 - c. Bertanggung jawab atas kebenaran formil dan materiil terhadap segala sesuatu yang terkait dengan permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak yang diajukan.
 - d. Menjaga kelancaran dan kualitas dari hasil kegiatan yang dilaksanakan secara Kontrak Tahun Jamak.
 - e. Persetujuan Menteri Perhubungan terhadap persetujuan melaksanakan Kontrak Tahun Jamak berkenaan, bukan merupakan pengakuan/pengesahan (*endorsement*) atas kebenaran dan keabsahan proses pengadaan barang/jasa, penunjukan pemenang penyedia barang/jasa dan kontrak yang dibuat oleh Ditjen Perhubungan Laut atas pekerjaan yang dikontrakkan secara Tahun Jamak.
 - f. Membuat laporan prestasi kerja secara berkala kepada Menteri Perhubungan c.q. Sekretaris Jenderal.
4. Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;
6. Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Ditjen Anggaran;
7. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perhubungan;
8. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Perhubungan;
9. Kepala Biro LPPBMN, Kementerian Perhubungan;
10. KPA/PPK Satker Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.